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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1. OBJECTE 
 
El present plec estableix les condicions per les quals es regeixen els contractes d'obres de 
l’Agència de Residus de Catalunya, en tot el que no modifiqui el document de formalització 
del contracte i el plec de clàusules administratives particulars. 
 
2. ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL PLEC 
 
Les prescripcions d'aquest plec són d'aplicació a tots els contractes d'obres que subscrigui 
l’Agència de Residus de Catalunya i a aquells contractes en què així es determini en el 
plec de clàusules administratives particulars. 
 
3. DEFINICIONS 
 
Els contractes regulats per aquest plec general s'han d’interpretar segons el sentit propi 
dels seus termes, en relació amb el context i atenint-se al seu esperit i finalitat. 
 
Els termes epigrafiats en aquest capítol tenen el significat que es defineix a continuació: 
 
CONTRACTE D’OBRES 
 
Als efectes d’aquest plec, s’entén per contracte d’obres aquell que té per objecte la 
realització d’una obra o l’execució d’alguns dels treballs esmentats en l’Annex I de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), o la 
realització a través de qualsevol mitjà d’una obra que respongui a les necessitats 
especificades per l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
A més d’aquestes prestacions, el contracte pot incloure la redacció del projecte 
corresponent. 
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 
 
L’Agència de Residus de Catalunya és una entitat de dret públic, adscrita al Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar 
per al compliment de les serves funcions. L’Agència de Residus de Catalunya ajusta la 
seva activitat al dret privat i al dret públic en els supòsits que la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus, determina.  
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La contractació de l’Agència de Residus de Catalunya es regeix per la LCSP, i en tot el 
que no s’oposi a aquesta Llei, pel Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (en endavant, RGLCAP). 
 
CONTRACTISTA 
 
És la persona física o jurídica a la qual l’Agència de Residus de Catalunya encarrega 
l'execució de les obres i altres prestacions establertes en el contracte. 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
És el document contractual on es determina l'objecte del contracte, els pactes entre les 
parts, els criteris d’adjudicació, altres elements essencials del contracte i les condicions 
específiques i complementàries al que estableix el present plec general, així com les seves 
modificacions particulars.  
 
D’ara en endavant, es designa “plec particular” al plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
El plec particular revesteix caràcter contractual, per la qual cosa ha d’ésser signat en prova 
de conformitat per l’adjudicatari definitiu del contracte en el mateix acte de la formalització. 
 
DIRECTOR/A DE L’OBRA 
 
És la persona que l’Agència de Residus de Catalunya designa amb aquest càrrec com a 
representant seu, per actuar amb les facultats i en la forma que el contracte i la normativa 
d’aplicació determini. 
 
El nomenament del director d’obra ha d’ésser visat pel col·legi professional corresponent, 
si així ho determina la legislació aplicable. 
 
Des d'ara s'anomena Director/a, al Director/a de les obres. 
 
DELEGAT/ADA DE L’OBRA 
 
És la persona designada expressament pel contractista, i acceptada per l’Agència de 
Residus de Catalunya, amb facultats suficients per ostentar la representació del 
contractista quan la seva actuació o presència siguin necessàries, en ordre a l’execució i 
bon desenvolupament de les obres i de les altres actuacions que calgui realitzar d’acord 
amb el contracte i la normativa que resulti d’aplicació. Ha de romandre a les obres i 
ostentar la capacitat i titulació tècnica suficient. 
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En cas de tractar-se d’un titulat en grau tècnic, ha d’acreditar la possessió de l’especialitat 
o especialitats tècniques necessàries i adequades per a l’exercici de les funcions que ha 
de desenvolupar, d’acord amb l’objecte del contracte. Pot també posseir una titulació 
comunitària homologable. 
 
El nomenament del delegat/ada d’obra ha d’ésser visat pel col·legi oficial corresponent. 
 
Des d’ara, s’anomena Delegat/ada al Delegat/ada d’obra. 
 
4. DIES, MESOS I ANYS  
 
Els terminis assenyalats per dies s’han d’entendre sempre referits a dies naturals, llevat 
que s’indiqui expressament que són dies hàbils.  
 
Els terminis expressats en dies s’han de comptar a partir del dia següent al de la 
publicació o la notificació de l’acte de què es tracti.  
 
Els terminis assenyalats per mesos o anys s’han de computar de data a data, a partir del 
dia següent al que tingui lloc la notificació o la publicació de l’acte corresponent. Si en el 
mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què començà el còmput, 
s’entén que el termini expira l’últim dia del mes. 
 
5. PERFIL DE CONTRACTANT L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA  
 
En compliment del que disposa l’article 42 de la LCSP, l’accés al perfil de contractant de 
l’Agència de Residus de Catalunya s’efectua a través de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 
(https://contractaciopublica.gencat.cat), en compliment d’allò que disposa l’article 42 de la 
LCSP. 
 
TÍTOL II. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
 
6. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
Poden presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que tinguin plena capacitat d’obrar i compleixin els requisits per contractar amb el sector 
públic exigits per la LCSP, i sense que concorri cap circumstància de les establertes en 
l’article 49 de la LCSP. 
 
Poden també presentar proposicions les unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a l’efecte, de conformitat amb l’article 48 de la LCSP. Cadascun dels 
empresaris que composen l’agrupació ha d’acreditar la seva capacitat i solvència 
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econòmica, financera i tècnica d’acord amb el que estableix la LCSP. En concret, en 
aquests casos, cadascuna de les empreses ha d’acreditar la seva capacitat i solvència 
separadament, acumulant-se a efectes de la solvència o classificació les característiques 
acreditades per cada integrant de la UTE. La vigència de les unions temporals ha de ser 
coincident amb la del contracte fins a la seva extinció.  
 
Cada licitador només pot presentar una proposició, encara que siguin diverses les 
dependències en les quals es pugui presentar, d’acord amb l’article 129 de la LCSP. No es 
pot subscriure cap proposta en unió temporal amb altres empreses, si ja s’ha realitzat 
individualment. Tampoc no es pot figurar en més d’una unió temporal. La contravenció 
d'aquest precepte produeix la no admissió de totes les proposicions per ell subscrites. 
 
Les proposicions s’han de presentar abans del dia i hora assenyalats en els anuncis 
publicats en el perfil de l’Agència de Residus de Catalunya i en els corresponents diaris 
oficials, d’acord amb l’article 126 de la LCSP, o en les invitacions cursades, d’acord amb 
allò establert en la LCSP per als procediments negociats. 
 
Els llocs de presentació són els que figurin en els esmentats anuncis o invitacions. 
 
Les proposicions també es poden trametre per correu. En aquest cas, els empresaris han 
de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar-la a l’Agència de 
Residus de Catalunya mitjançant tèlex, telegrama, telefax o a l’adreça electrònica que figuri 
en l’anunci de licitació o en la invitació corresponent, abans de la fi del termini establert en 
l’anunci. Sense la concurrència d'ambdós requisits la proposició no serà admesa. 
Transcorreguts deu dies naturals següents a la data esmentada sense haver-se rebut la 
proposició, aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
La presentació de proposicions pressuposa l’acceptació incondicionada per part del licitador 
de les clàusules del present plec general, del plec particular i del plec de prescripcions 
tècniques i la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions 
exigides per contractar amb el sector públic. 
 
Les empreses interessades poden examinar els plecs i el projecte corresponent en la seu 
de l’Agència de Residus de Catalunya (C/ Dr. Rou 80, Barcelona) o en els llocs esmentats 
en els anuncis de licitació o en la invitació corresponent. El perfil de l’Agència de Residus 
de Catalunya permet accedir, així mateix, als plecs de contractació corresponents. 
 
7. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS 
 
S’han de presentar les proposicions en dos sobres tancats i signats pel licitador o per la 
persona que el representi. A cada sobre s’ha de fer constar la identificació del procediment 
de contractació, el contingut i el nom del licitador. 
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La documentació ha de ser original o còpia degudament legalitzada.  
 
En l’interior de cada sobre s’ha d’incloure un full independent enunciant numèricament el 
seu contingut. 
 
Tots els empresaris estrangers han de presentar els seus documents traduïts de forma 
oficial al català o al castellà, de conformitat amb l’article 23 del RGLCAP. 
 
En el Sobre número 1 (tancat), que porta com a títol “Documentació General” i el títol de 
l’obra, s’han d’incloure els següents documents en relació amb el licitador (els documents 
que s'exigeixen en el sobre núm. 1 han de ser únics tant per a la solució base com per a la 
variant): 
 
CONTINGUT: 
 
a) Acreditació de la capacitat d’obrar d’acord amb la LCSP. 
 
Quan el licitador sigui una persona jurídica ha de presentar original o còpia autenticada 
de l’escriptura de constitució, i de modificació, si escau, de l’empresa licitadora, 
degudament inscrita en el Registre Mercantil o corresponent quan aquest requisit sigui 
exigible conforme a la legislació mercantil. Si no ho fos, l’acreditació de la capacitat 
d’obrar s’ha de realitzar mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte 
fundacional, en el qual constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrit 
en el corresponent registre oficial.  
 
Les persones físiques o empresari individual han d’acreditar la capacitat d’obrar mitjançant 
còpia compulsada del document nacional d’identitat. També és necessària l’acreditació, si 
és el cas, del nom comercial amb el que opera en el tràfic mercantil. 
 
Cal acreditar, a més, el poder suficient a favor de les persones que compareguin o signin 
l’oferta en nom d’una altra persona, aportant el corresponent poder i el DNI de la persona 
que el tingui atorgat de manera suficient per obligar l’empresari en relació amb aquest 
contracte, mitjançant la seva firma.  
 
Quan es tracti d’empresaris no espanyols d’Estats membres de la Comunitat Europea, o 
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, han d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar d’acord amb l’article 61.2 de la LCSP. 
 
Els empresaris estrangers no comunitaris han d’acreditar la seva capacitat d’obrar d’acord 
amb el que estableix l’article 61.3 de la LCSP. 
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En el cas d’ofertes licitades per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
l’efecte, no cal la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació provisional a llur favor. Si bé en la proposició presentada s’ha d’indicar en 
document privat els noms i circumstàncies dels empresaris que subscriuen l’UTE i la 
participació de cadascun d’ells, així com la representació i el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal, en cas de resultar adjudicataris provisionals. 
 
Aquestes empreses en unió temporal resten obligades solidàriament davant l’Agència de 
Residus de Catalunya i han de nomenar un representant o apoderat de la unió amb 
facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció.  
 
b) Classificació empresarial o acreditació de la solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional. 
 
Classificació empresarial 
 
Quan sigui exigible la classificació, d’acord amb el que estableix l’article 25 del Text refós 
de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (vigent fins que s’aprovi el 
Reglament de la LCSP en virtut d’allò disposat en la disposició transitòria cinquena de la 
LCSP), s'aplica el que regulen els articles 54 i següents de la LCSP. 
 
D’aquesta manera, cal acreditar la classificació empresarial del licitador per mitjà de 
l’aportació del certificat de classificació definitiva o una còpia autenticada d’aquest certificat 
expedit per l’organisme competent, d’acord amb l’article 57 de la LCSP. 
 
En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, no 
classificades, n’hi ha prou amb què acreditin davant l’Agència de Residus de Catalunya la 
seva solvència econòmica i financera, i la seva capacitat tècnica o professional, d’acord 
amb el que estableix l’article 55.1 de la LCSP. 
 
Els certificats de classificació o els documents similars expedits per Estats membres de la 
Comunitat Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a 
favor de les empreses d’aquests Estats constitueixen un document suficient d’acreditació 
de la solvència econòmica, financera i tècnica. 
 
L’examen de la classificació de les unions temporals o les agrupacions d’empreses s’ha de 
realitzar tenint en compte l’acumulació de les característiques de cadascuna de les 
empreses integrants de la unió o l’agrupació expressades en llurs classificacions 
respectives, d’acord amb el que estableix l’article 56.5 de la LCSP. 
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Solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
 
Quan, en virtut del que disposa l’article 25 del Text refós de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, no sigui exigible la classificació empresarial, la justificació de la 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional s’ha de realitzar mitjançant allò 
establert en els articles 64 i 65 de la LCSP. 
 
Quan així s’exigeixi en el plec particular, cal presentar la certificació de l’entitat que hagi 
elaborat una auditoria ambiental de l’empresa ofertant i, si escau, la relació dels sistemes 
de qualitat i/o de gestió mediambiental implementats per assegurar la qualitat i/o una 
adequada gestió mediambiental de les obres (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, ...), d’acord 
amb l’article 70 de la LCSP. 
 
Així mateix, cal indicar i, en el seu cas, acreditar, si en la plantilla del licitador hi ha un 
nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2%, i/o aportar un compromís formal 
de contractar no menys del 30% dels llocs de treball amb els col·lectius amb risc d’exclusió 
social enumerats en la disposició addicional sisena de la LCSP, si aquestes clàusules de 
preferència en l’adjudicació es preveuen en el plec particular. 

D’altra banda, si així es preveu en el plec particular i d’acord amb l’article 53 de la LCSP, 
cal completar l’acreditació de la solvència de l’empresa mitjançant el compromís 
d’adscriure a l’execució de l’obra els mitjans personals i materials suficients, aspectes que 
cal concretar en l’oferta corresponent tal i com s’estableixi en el plec particular. 

c)  En el cas d’ofertes licitades per unions temporals d’empreses, d’acord amb l’article 34 
de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, cal aportar la memòria que es preveu en 
la Llei 18/1982, de 26 de maig, del règim fiscal de les agrupacions i unions temporals 
d’empreses i de societats de desenvolupament regional, on cal indicar els mitjans concrets 
que cadascuna de les empreses té previst destinar a l’execució del contracte i les raons 
econòmiques, empresarials o d’especialització tècnica o tecnològica que justifiquen la 
constitució de la unió.  
 
d) Prova o declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició de contractar 
de l’article 49, en la forma prevista en l'article 62 de la LCSP. 
 
e) Prova o declaració responsable de no incórrer la persona física o els òrgans de 
govern o administració de la persona jurídica en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 
10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts 
càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració 
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de la Generalitat de Catalunya, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes 
indicats en aquesta Llei.  
 
f) Obligacions tributàries i de Seguretat Social. 
 
Els licitadors han d’acreditar que es troben al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social, per la qual cosa, d’acord amb allò disposat pels articles 
13 i següents del RGLCAP, cal que aportin la següent documentació: 
 
- Certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, estesos pels òrgans oficials competents.  
 
És vàlid el certificat imprès per via telemàtica, informàtica o electrònica que acrediti la 
circumstància esmentada d’acord amb les previsions de la disposició addicional sisena del 
Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, 
modificada pel Reial Decret 1890/1999, de 10 de desembre. 
 
- Certificat positiu emès per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya (a través 
de les Intervencions Delegades als Departaments, les Intervencions Territorials a 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, o a les Intervencions Delegades a les Àrees de 
l'ICS), acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya. 
 
- Així mateix, cal acreditar que s’està al corrent dels deutes tributaris en relació amb 
l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), per la qual cosa cal presentar la documentació 
següent:  
 

a) Si l’empresa és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i està 
obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost 
relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el 
darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se 
donat de baixa en la matrícula de l’impost. 

 
b) Si l’empresa es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de 
l’article 82 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha d’aportar una declaració 
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de 
declaració en el cens d’obligats tributaris. 

 
La presentació dels documents esmentats en els paràgrafs anteriors pot ser substituïda 
per una declaració sota la responsabilitat del licitador, de no haver deixat de complir les 
obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. En 
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aquest cas, la documentació acreditativa del compliment d’aquestes obligacions ha 
d’aportar-se, en cas que l’empresa resulti adjudicatària provisional, en el termini de quinze 
dies hàbils des de la publicació de la resolució d’adjudicació provisional, d’acord amb la 
clàusula 10 del present plec general. 
 
g) (OPCIONAL) Certificat d’inscripció en el Registre de Licitadors vigent o declaració 
responsable d’estar inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, 
les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades 
que hi figuren ni tampoc el certificat d’inscripció, que pot ser substituït per una declaració 
responsable manifestant que estan inscrites en el Registre. L’Agència de Residus de 
Catalunya, d’ofici, consulta en la fase procedimental que correspongui la informació 
registral de les empreses que liciten en el procediment en curs. En cas que es presenti 
un certificat d’inscripció, aquest s’ha d’acompanyar, en tot cas, d’una declaració 
responsable de vigència de les dades. 
 
D’acord amb el que estableix la disposició transitòria del Decret 107/2005, de 31 de maig, 
de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, 
les empreses poden aportar el certificat d’inscripció en el Registre de Licitadors si aquest 
encara és vigent.  
 
En concret, les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la següent 
documentació:  
 
- Escriptures públiques o documents constitutius i de modificació de la persona 
jurídica (personalitat jurídica  i objecte social);  
 
- DNI i escriptures públiques o documents acreditatius de les persones facultades per 
licitar i/o firmar contractes (capacitat d’obrar i representació);  
 
- Dades i documents d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació, sempre i quan figurin en 
les dades reflectides al Registre; 
 
- Declaració responsable de no trobar-se en cap situació d’incapacitat de contractar 
segons el que estableix l’article 49 de la LCSP; 
 
- Certificacions positives de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social i de la Generalitat de Catalunya; 
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- Document d’alta en l’impost d’activitats econòmiques, o el darrer rebut de l’impost, 
acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula 
de l’impost. En cas que l’empresa es trobi en algun supòsit d’exempció d’aquest impost, no 
cal que presenti la declaració responsable que especifiqui el supòsit legal d’exempció i el 
document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 
 
h) Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional, si així s’exigeix en el 
plec particular.  
 
i) En compliment d’allò previst en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i en la normativa de desenvolupament, i en 
l’article 33 de la Llei de l’obra pública, cal aportar el següent: 
 

1. Quan es tracti d’empreses amb domicili social a Catalunya, certificat d’inscripció en 
el Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya.  

 
2. Quan es tracti d’empreses amb domicili social en altres Comunitats Autònomes 

certificat d’inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades corresponent. En cas 
que no estigui creat el corresponent el Registre d’Empreses Acreditades per 
realitzar treballs en el sector de la construcció o que encara no sigui obligatòria la 
inscripció, cal aportar declaració responsable conforme l’empresa compleix els 
següents requisits: 

 
• Tenir una organització productiva pròpia, comptar amb els mitjans materials i 

personals necessaris i utilitzar-los per al desenvolupament de l’activitat 
contractada. 

 
• Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats pròpies del 

desenvolupament de l’activitat empresarial. 
 

• Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre el treball 
desenvolupat pels seus treballadors a l’obra i, en el cas de treballadors 
autònoms, executar el treball amb autonomia i responsabilitat pròpia i fora de 
l’àmbit d’organització i direcció de l’empresa que l’hagi contractat. 

 
• Disposar de recursos humans, en el nivell directiu i productiu, que tinguin la 

formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com una 
organització productiva adequada a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

  
Aquesta declaració ha d’anar acompanyada de la documentació que acrediti que 
l’empresa té una organització preventiva i certificacions conforme el seu personal 
disposa de formació en matèria de riscos laborals. 
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3. En tot cas, quan es tracti d’empreses l’activitat de les quals consisteixi en ser 

contractades habitualment per a la realització de treballs en obres del sector de la 
construcció, d’acord amb allò disposat en l’article 11.2 del Reial Decret 1109/2007, 
de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 
de la subcontractació en el sector de la construcció, és necessari que aportin 
declaració responsable conforme l’empresa té contractat de forma indefinida el 
mínim de treballadors que exigeix aquesta normativa. 

 
j) Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració expressa de submissió a la 
jurisdicció dels tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidències que 
puguin sorgir en el contracte, amb renúncia al fur jurisdiccional estranger que 
correspondria al licitant. 
 
k) Les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar, mitjançant informe de la 
respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que l’Estat de procedència admet la 
participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració, en els termes 
establerts per l’article 44.1 de la LCSP. 
 
l) Document que acrediti la subscripció d’una pòlissa d’assegurança per garantir el 
compliment de les obligacions dimanants de la responsabilitat civil, inclosa la patronal, 
derivada de l’execució del contracte. Es considera vàlida la declaració que reculli el 
compromís de l’empresa de subscriure aquest assegurança en cas de resultar 
adjudicatària.  
 
En el Sobre número 2 (tancat), que porta com a títol “Proposició” i el títol de l’obra, 
s’inclouen els següents documents separats en dos sobres: sobre 2a) per a l’oferta tècnica 
i sobre 2b) per a l’oferta econòmica. 
 
En tot cas, la proposició s’ha de presentar escrita a màquina i no s'accepten les que 
tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que 
l’Agència de Residus de Catalunya consideri fonamental per valorar l'oferta. 
 
CONTINGUT: 
 
Sobre 2a). Oferta tècnica 
 
L’oferta tècnica ha de contenir tots els documents susceptibles de valoració tècnica (llevat 
dels aspectes econòmics) i, específicament, els documents acreditatius del compliment 
dels criteris d’adjudicació i la documentació específica exigida en el plec de prescripcions 
tècniques del contracte corresponent. 
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Sobre 2b). Oferta econòmica 
 
L’oferta econòmica s’ha de presentar d’acord amb el que estableix el plec de prescripcions 
tècniques i ha d’estar formulada, estrictament, conforme al model que, si escau, s’indiqui 
en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
El pressupost de licitació, sense IVA, és el preu màxim que poden ofertar els licitadors. 
 
L’import de l’IVA sempre ha de figurar com a partida independent. 
 
En cas que el plec tècnic, el projecte o el plec particular ho demanin, s’ha d’incloure el 
desglossament dels preus unitaris. 
 
Aquelles ofertes que no incloguin tots els elements constitutius del preu seran rebutjades, 
en virtut d’ allò establert per l’article 84 del RGLCAP. 
 
El licitador sempre ha de valorar la solució base. En el cas de presentar-se solucions 
variants, el licitador ha de presentar una memòria descriptiva de les solucions, especificant 
clarament que no s'empitjora cap de les característiques tècniques o de qualitat de l'obra. 
 
Dins del preu ofertat cal incloure totes les despeses necessàries per a la correcta 
realització del contracte i, en especial, les generals i d’empresa del contractista, el seu 
benefici industrial i tota mena d’arbitris, honoraris, despeses d’autoritzacions i llicències, i 
tributs que s’originin per motiu del contracte (excepte l’IVA). També s’han d’incloure totes 
les despeses en concepte de control i autocontrol de qualitat. 
 
En el cas d’adjudicació conjunta de projecte i obra, en la valoració de la solució variant i de 
la base ha de constar explícitament el preu tancat de l’execució de l’obra. 
 
A la proposició econòmica s’ha d’adjuntar l’oferta separada del pressupost d’explotació, si 
procedeix, de l’obra pel període d’explotació, d’acord amb el Plec de Bases per a 
l’explotació. 
 
8. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Quan, d’acord amb el que estableix l’article 295 de la LCSP, es constitueixi Mesa de 
Contractació, aquesta examina i qualifica prèviament la validesa formal dels documents 
continguts en el sobre núm. 1 determinant si conté tot allò exigit en els plecs de 
contractació, si existeixen omissions que en determinin l’exclusió o si existeixen errors que 
puguin ésser subsanats.  
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Si s'observessin defectes esmenables en la documentació presentada, es comunica 
aquest extrem al licitador i es pot concedir un termini, no superior a 3 dies hàbils, per tal 
que aquest subsani l'error.  
 
De tot això es deixa constància en l’acta de la Mesa. 
 
En els casos en què no s’exigeix la classificació, un cop qualificada la documentació del 
sobre 1 es procedeix a determinar les empreses que s’ajusten als criteris de solvència dels 
articles 64 i 65 de la LCSP que s’han especificat en el plec particular i/o en el plec de 
prescripcions tècniques.  
 
Als efectes establerts en els articles 43 i següents de la LCSP, l’òrgan de contractació o la 
Mesa de Contractació poden sol·licitar als licitadors que aclareixin qualsevol extrem sobre 
els certificats i documents aportats en el sobre núm. 1 o requerir la presentació d’altres 
complementaris, en el termini de 5 dies, sense que es puguin presentar amb posterioritat a 
la comunicació de les ofertes admeses, d’acord amb el que estableix l’article 83.6 del 
RGLCAP. 
 
Un cop fet això, la Mesa de Contractació reunida en el lloc i dia assenyalats en l'anunci de 
licitació, en acte públic, dóna a conèixer les empreses excloses i la causa d'exclusió. 
Concedeix a l'ofertant o al seu representant la possibilitat de fer, abans de la lectura de les 
proposicions, els aclariments que permetin a la Mesa rectificar la decisió d’inadmissió. 
Seguidament es llegeixen les proposicions admeses.  
 
Contra l’acord d’exclusió de la Mesa de Contractació pot interposar-se reclamació en el 
termini de 2 dies, a comptar des de l’endemà de la comunicació. 
 
Es dóna per acabat l'acte d'obertura de pliques i es passa l'expedient als serveis tècnics 
per a què elaborin l'informe corresponent. Elaborat aquest informe, la Mesa de 
Contractació formula la proposta d'adjudicació provisional a la proposició més avantatjosa 
econòmicament, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el plec particular, o 
proposa la conveniència de declarar deserta la licitació si cap de les ofertes presentades 
sigui admissibles d’acord amb els criteris establerts en el plec particular, tot donant trasllat 
a l’òrgan de contractació.  
 
D’acord amb l’article 134.2 de la LCSP, quan en una licitació per procediment obert 
s’atorgui als criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules una 
ponderació inferior respecte a la dels criteris la qualificació dels quals depengui de judicis 
de valor, es constitueix un comitè d’experts per tal que avaluï les ofertes conforme a 
aquests últims criteris o, en el seu cas, s’encarrega aquesta avaluació a un organisme 
tècnic especialitzat, degudament identificat en els plecs corresponents.  
 



  20

Dr. Roux 80 
08017 Barcelona 
Tel.:93 567 33 00
Fax:93 567 33 05

D’acord amb el previst per l’article 131 de la LCSP, es poden tenir en compte les variants o 
alternatives que ofereixin els licitadors, en la mesura que el plec particular hagi previst 
aquesta possibilitat. En aquest cas, el plec particular ha de precisar sobre quins elements i 
en quines condicions queda autoritzada la presentació de variants o alternatives. 
 
9. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 
 
En un termini no superior a quinze dies (en el cas que l’únic criteri d’adjudicació a 
considerar sigui el preu) o a dos mesos (en el cas que sigui valorada una pluralitat de 
criteris) l’Agència de Residus de Catalunya adjudica provisionalment el contracte a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa o, en el seu cas, el declara desert, si cap de les 
proposicions és admissible, d’acord amb els criteris establerts en el plec particular. 
 
Quan l’únic criteri a considerar sigui el preu, s’entén que l’oferta econòmicament més 
avantatjosa és la que incorpora el preu més baix. 
 
La resolució d’adjudicació provisional es notifica als licitadors i es publica en el perfil de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Els interessats poden sol·licitar informació a l’Agència de Residus de Catalunya sobre els 
motius del rebuig de la seva proposició i sobre les característiques de la proposició de 
l’adjudicatari que han estat determinats per a l’adjudicació provisional.  
 
En cas que no es dicti l’adjudicació provisional en l’esmentat termini, els licitadors tenen 
dret a retirar la seva proposició. 
 
En el procediment negociat l’adjudicació provisional concreta i fixa els termes definitius del 
contracte. 
 
10. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’APTITUD DE L’ADJUDICATARI 
PROVISIONAL PER CONTRACTAR I GARANTIA DEFINITIVA 
 
En els quinze dies hàbils següents a la publicació de l’adjudicació provisional l’adjudicatari 
ha de presentar la documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document 
acreditatiu de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva disposició dels mitjans que 
s’hagués compromès a adscriure, si no ho hagués aportat, així com constituir la garantia 
definitiva exigida. 
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11. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 
 
En el termini establert en l’article 135.4 de la LCSP, l’adjudicació provisional s’eleva a 
definitiva sempre que l’adjudicatari hagi presentat la documentació esmentada i hagi 
constituït la garantia definitiva. 
 
En cas que l’adjudicació provisional no es pugui elevar a definitiva, d’acord amb l’article 
135.5 de la LCSP, l’Agència de Residus de Catalunya pot efectuar una nova adjudicació 
provisional al licitador següent en funció de l’ordre en què hagin quedat classificades les 
seves ofertes.  
 
A aquests efectes, els licitadors consenten a mantenir les seves ofertes fins que se’ls 
notifiqui l’adjudicació definitiva, així com a esdevenir adjudicataris provisionals en el cas 
que la primera o les successives adjudicacions provisionals no es puguin elevar a 
definitives. 
 
La resolució d’adjudicació definitiva es notifica als licitadors i es publica en el perfil de 
l’Agència de Residus de Catalunya i en el diari oficial corresponent d’acord amb l’article 
138 de la LCSP. 
 
Els interessats poden sol·licitar informació a l’Agència de Residus de Catalunya sobre els 
motius del rebuig de la seva proposició i sobre les característiques de la proposició de 
l’adjudicatari que han estat determinats per a l’adjudicació.  
 
12. PERFECCIONAMENT I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’article 27.1 LCSP, el contracte es perfecciona amb l'adjudicació definitiva, 
per la qual cosa tant el contractista com l’Agència de Residus de Catalunya queden 
obligats des d’aquest moment al seu compliment i són d'aplicació les disposicions vigents 
sobre contractació administrativa en relació amb els efectes, el compliment i l’extinció del 
contracte. 
 
El contracte s’ha de formalitzar, d’acord amb l’article 140 de la LCSP, mitjançant 
atorgament de document administratiu, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des 
de l'endemà de la notificació de l'adjudicació definitiva, essent totes les despeses que 
s'originin a càrrec del contractista.  
 
En cas que ho sol·liciti el contractista, el contracte pot ser elevat a escriptura pública, 
essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
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El plec de prescripcions tècniques, el plec particular i el present plec revesteixen caràcter 
contractual, per la qual cosa han d’ésser signats en prova de conformitat pel contractista 
en el mateix acte de la formalització del contracte. 
 
La formalització del contracte s’ha de realitzar a la ciutat de Barcelona. 
 
No es pot iniciar l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització, llevat dels 
casos expressament previstos en la LCSP. 
 
La falta de formalització del contracte, per causes imputables al contractista, dins del 
termini legal establert és causa de resolució i permet a l’Agència de Residus de Catalunya 
incautar la garantia definitiva. 
 
13. GARANTIES 
 
El licitador i el contractista, per assegurar el compliment de totes les obligacions que 
assumeix en virtut del contracte, resten obligats a acceptar i constituir les següents 
garanties: 
 
a) Garantia provisional: Quan així ho exigeixi el plec de clàusules administratives 
particulars, en funció de les circumstàncies concurrents en el contracte, el licitador ha de 
constituir una garantia provisional per respondre del manteniment de les ofertes fins a 
l’adjudicació provisional del contracte i, en cas que resulti adjudicatari provisional, de les 
obligacions assenyalades en l’article 135.4 de la LCSP i reproduïdes en la clàusula 10 del 
present plec general. 
 
El plec de clàusules administratives particulars ha de determinar el seu import, que no 
podrà ser superior al 3% del pressupost del contracte, sense IVA. 
 
Aquesta garantia s’ha de dipositar d’acord amb el que estableix l’article 91 de la LCSP. 
 
En el cas d’unions temporals d’empreses, la garantia provisional pot ser constituïda per 
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantitat 
requerida i aquesta garanteixi conjunta i solidàriament a tots els integrants de la unió 
temporal. 
 
En tot cas, la garantia provisional s’extingeix automàticament i es torna als licitadors 
immediatament després de l’adjudicació definitiva del contracte. En tot cas, la garantia 
serà retinguda a l’adjudicatari fins que procedeixi a la constitució de la garantia definitiva, i 
confiscada a les empreses que retirin injustificadament la seva proposició abans de 
l’adjudicació. 
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L’adjudicatari pot aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a una 
nova constitució d’aquesta última. En aquest cas, la garantia provisional es cancel·larà de 
forma simultània a la constitució de la garantia definitiva. 
 
b) Garantia definitiva: El que resulti adjudicatari provisional del contracte ha de 
constituir una garantia definitiva a favor de l’Agència de Residus de Catalunya en els 
quinze dies hàbils següents a la publicació de la resolució d’adjudicació provisional, 
d’acord amb allò exposat en la clàusula 10 del present plec. 
 
Si no es constitueix dins de termini, es considera decaiguda l’adjudicació provisional i 
l’Agència de Residus de Catalunya pot adjudicar provisionalment a favor del següent 
licitador en funció de l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes. 
 
La garantia definitiva, durant tota la vigència del contracte i fins a la seva devolució, ha 
d’equivaler al 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA. 
 
En cas de penalitzacions o de modificacions del contracte que impliquin una variació del 
seu preu, el reajustament de la garantia s’ha d’efectuar d’acord amb el que preveu l’ article 
87 de la LCSP. 
 
La garantia definitiva assegura el compliment de l'objecte del contracte i demés 
obligacions del contractista, respon de les penalitats imposades per raó de l’execució del 
contracte, de les despeses originades a l’Administració per demora, dels danys i perjudicis 
ocasionats a conseqüència de l’execució del contracte, de la incautació decretada en cas 
de resolució contractual, i dels vicis o defectes que puguin existir. 
 
La garantia definitiva, a més, queda a benefici de l’Agència de Residus de Catalunya per 
atendre el reintegrament de les quantitats que en excés pogués haver abonat l’Agència de 
Residus de Catalunya en el moment de la liquidació definitiva dels treballs. 
 
La garantia definitiva pot constituir-se en qualsevol de les formes establertes en l’article 84 
de la LCSP o mitjançant la garantia global amb els requisits establerts en l’article 86 de la 
LCSP. 
 
La garantia definitiva pot ser atorgada per persona o entitat diferent de l'adjudicatari, 
entenent-se, en tot cas, que la garantia resta subjecta a les mateixes responsabilitats que 
tindria si fos constituïda per ell mateix. 
 
En cas d'amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l'adjudicatari resta obligat a reposar-los en la quantia necessària per tal que l'import de la 
garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de 
l'esmentada reposició. 
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La devolució i cancel·lació de la garantia definitiva s’ha d’efectuar de conformitat amb el 
que disposa l’ article 90 de la LCSP. 
 
En qualsevol dels supòsits previstos per la Llei i en el plec de clàusules administratives 
particulars, l’Agència de Residus de Catalunya, previ tràmit d’audiència al contractista, pot 
procedir contra les garanties i disposar lliurement del seu import i de les retencions 
acumulades de les certificacions, i sense perjudici de les accions que pugui exercir el 
contractista, les quals no suspenen, en cap cas, l'esmentada execució o realització de les 
garanties per part de l’Agència de Residus de Catalunya, l'única obligació de la qual serà 
la de reintegrar les quantitats disposades, si així resultés procedent. 
 
El contractista ha de respondre de totes les obligacions econòmiques que resultin del 
contracte, amb independència de la quantitat assegurada per les garanties. 
 
Les garanties constituïdes, en cas de no existir responsabilitats pendents del contractista, 
li seran retornades per l’Agència de Residus de Catalunya en la forma i terminis indicats 
en aquest plec i en plec de clàusules administratives particulars. 
 
14. PREU 
 
El contracte té un preu cert que s’expressa en moneda nacional i s’abona al contractista 
en funció de la prestació realment efectuada i d’acord amb el contracte. Quan les 
condicions establertes en el contracte impliquin pagaments en moneda estrangera, ha 
d’expressar-se, a més a més, el preu total en moneda nacional, l’import màxim d’aquella i 
la classe de divises de què es tracti.  
 
El pagament del preu s’ha de realitzar d’acord amb el que estableixen els articles 75, 200 i 
215 de la LCSP. Es prohibeix el pagament ajornat del preu, llevat dels supòsits 
expressament establerts per la LCSP. 
 
Només excepcionalment, i quan la naturalesa de l’obra ho permeti, es pot establir el 
sistema de retribució a tant alçat, sense existència de preus unitaris, d’acord amb l’article 
216 de la LCSP. 
 
S’entén que els preus fixats en el projecte cobreixen adequadament totes les despeses 
necessàries per a l’execució, l’acabament i la conservació correctes de les obres i 
qualsevol altra obligació del contractista, d’acord amb el contracte. 
 
Per tant, en tots els casos s’entenen inclosos en el preu del contracte, amb caràcter 
exclusivament enumeratiu i orientatiu, però en cap cas limitatiu, els següents conceptes: 
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a) Totes les despeses necessàries per a la correcta realització del contracte i, en 
especial, les generals i d’empresa del contractista. 

 
b) El benefici industrial del contractista. 
 
c) Tota mena d’arbitris, honoraris, despeses d’autoritzacions, permisos i llicències, tributs i 

taxes que s’originin per motiu de l’execució del contracte (excepte l’IVA) o de la 
conservació de l’obra durant el període de garantia fins a la recepció definitiva, incloent 
també la constitució de dipòsits i garanties de qualsevol classe que fossin necessàries. 

 
d) Les despeses de materials i personal per a la senyalització. 
 
e)  Les despeses per a la realització dels replanteigs adequats de les obres que calguin. 
 
f) Les despeses que s’ocasionin i la constitució de dipòsits i garanties de qualsevol mena 

que s’exigeixin per al manteniment, la constitució, la modificació provisional o definitiva, 
la reparació i la reposició de servituds i serveis afectats per les obres durant el termini 
d’execució i de garantia. 

 
g) Les despeses derivades de l’execució de les obres provisionals, la seva reposició a 

l’estat original o al que assenyali el Director/a, les que corresponen a instal·lacions 
auxiliars, aportació i augment d’equips i maquinària i les ocasionades per l’habilitació 
d’accessos a les obres diferents dels previstos en el projecte. 

 
h) Les despeses de neteja i arranjament de la zona afectada per les obres tant durant 

l’execució per a la preservació del medi ambient com al final de les obres. 
 
i) Les despeses i els honoraris que es derivin de l’elaboració del programa de treball, de 

les recepcions provisionals i definitives de les obres i dels controls de qualitat, els 
assaigs i les anàlisis al seu càrrec. 

 
j) Les despeses de pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil i «tot risc 

construcció» i les d’indemnitzacions a tercers per danys a les coses o per lesions a 
persones, per causa de les obres. 

 
k) Les despeses de les proves de les instal·lacions. 
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TÍTOL III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

CAPÍTOL I. DRETS I OBLIGACIONS 
 
15. RISC I VENTURA DEL CONTRACTISTA 
 
A canvi del preu establert al contracte, el contractista ha de complir totes les seves 
obligacions contractuals, sota el seu risc i ventura, d’acord amb l’article 199 de la LCSP. 
 
16. PÈRDUES I AVARIES, CASOS DE FORÇA MAJOR 
 
D’acord amb l’article 214 de la LCSP, el contractista, que executa el contracte sota la seva 
responsabilitat, no té dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis 
soferts a les obres, excepte en els casos de força major, sempre que no existeixi actuació 
imprudent per part del contractista i en els supòsits que tot seguit s'indiquen: 
 
a) Els incendis ocasionats per l'electricitat atmosfèrica. 
 
b) Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols submarins, 
terratrèmols, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, 
inundacions i altres semblants. 
 
c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris 
tumultuosos o alteracions greus de l’ordre públic . 
 
En cap cas, el contractista té dret a indemnització, ni tan sols si concorre algun dels casos 
de força major esmentats, quan els danys soferts afectin a mitjans personals o materials, 
equips, instal·lacions o maquinària del contractista o tercers. 
 
El contractista, per tenir dret a indemnització per causa de força major, ha de notificar 
aquest fet per escrit al Director/a, en el termini màxim de vint dies naturals, a comptar des 
de l’últim dia en què va tenir lloc l’esdeveniment, tot manifestant els fonaments en què se 
sustenta la sol·licitud d’indemnització, els mitjans adoptats per contrarestar els efectes, i la 
naturalesa, entitat i imports estimats dels danys soferts. A aquests efectes ha de presentar 
una relació valorada dels danys. 
 
El Director/a d'obra ha de comprovar sobre el terreny la realitat dels fets, previs els 
informes oportuns, i ha de procedir a la valoració dels danys causats, tot efectuant una 
proposta sobre l’existència de la causa, la seva relació amb els perjudicis ocasionats i, en 
definitiva, sobre la procedència o no d’indemnitzar.  
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A la vista d'això, l’Agència de Residus de Catalunya resol si procedeix o no la 
indemnització i determina la seva quantia, prèvia audiència al contractista i informe de 
l’Assessoria Jurídica.  
 
El contractista té la inexcusable obligació d'adoptar les mesures i precaucions necessàries 
per a la conservació i protecció de les obres i de seguir les instruccions que en cada 
moment li doni el Director/a amb aquesta finalitat, sense que per això tingui dret a cap 
compensació econòmica. 
 
L'incompliment per part del contractista de les obligacions a què es refereix el paràgraf 
anterior, eximeix l’Agència de Residus de Catalunya d'indemnitzar-lo, encara que concorrin 
algun dels casos de força major enumerats. 
 
17. CESSIÓ DEL CONTRACTE  
 
Els drets i les obligacions dimanants del contracte poden ser cedits pel contractista a un 
tercer, sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no haguessin estat la raó 
determinant de l’adjudicació del contracte. 
 
Per a la cessió del contracte s’ha d’estar als requisits i condicions establertes per l’article 
209 de la LCSP. 
 
El contractista no pot en cap cas cedir a tercers el contracte, ni part dels drets i obligacions 
que se'n derivin, sense que: 
 

• S’obtingui l’autorització prèvia i per escrit de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

• S’hagi executat almenys un 20% de l’import del contracte.  
 

• S’acrediti que el cessionari té la capacitat per contractar amb el sector públic i la 
solvència exigida en el contracte i que estigui degudament classificat, si aquest 
requisit ha estat exigit al cedent.  

 
• La cessió entre l’adjudicatari i el cessionari es formalitzi en escriptura pública. 

 
El cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
En aquest sentit, el cessionari ha de constituir la garantia definitiva, d’acord amb allò 
establert per la clàusula 13 del present plec. 
 
No poden ser objecte d’autorització les cessions de contractes a favor de persones 
incurses en suspensió de classificació o inhabilitades per contractar amb el sector públic. 
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18. SUBCONTRACTACIÓ  
 
El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació. 
 
Per a la celebració de subcontractes de l’objecte del contracte s’ha d’estar als requisits i 
condicions establertes per l’article 210 de la LCSP. En concret, la subcontractació ha 
d’ajustar-se als següents requisits: 
 

• Si així es preveu en l’anunci de licitació o en el plec particular, cal indicar en l’oferta 
la part del contracte que es tingui previst subcontractar, tot assenyalant el seu 
import i el nom o el perfil empresarial dels subcontractistes. 

 
• El contractista ha de comunicar anticipadament i per escrit a l’Agència de Residus 

de Catalunya la intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la 
prestació que pretén subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificant la 
seva aptitud per executar-la d’acord amb els elements tècnics i humans de què 
disposa i la seva experiència. Cal que el contractista acrediti que el subcontractista 
compleix el que estableix la legislació aplicable. El subcontractista no pot incórrer 
en prohibicions per contractar. 

 
• Les prestacions parcials que el contractista subcontracti amb tercers no poden 

excedir del 60% de l’import d’adjudicació o del percentatge establert en el plec 
particular. 

 
El contractista no queda rellevat de cap de les responsabilitats i les obligacions derivades 
del contracte, i és responsable dels actes, els errors o les negligències del subcontractats, 
com si es tractés d’actes propis, sense perjudici de la responsabilitat en la qual 
incorregués el subcontractista. En tot cas, el contractista resta obligat solidàriament i amb 
renúncia expressa als beneficis de divisió, ordre i excussió, respecte de les obligacions 
que assumeixi el subcontractista amb tercers, i l’Agència de Residus de Catalunya queda 
sempre al marge de les relacions entre el contractista i el subcontractista. 
 
Els terminis i condicions per al pagament del preu entre contractista i subcontractista o 
subministradors es regeixen per allò disposat en l’article 211 de la LCSP. 
 
L’Agència de Residus de Catalunya pot vetar la subcontractació mitjançant resolució 
motivada, si estima que contravé les normes aplicables a la subcontractació en l’àmbit de 
les obres públiques i la normativa aplicable. 
 
En finalitzar l’obra, el contractista ha d’informar l’òrgan de contractació dels serveis 
prestats pels subcontractistes per tal que aquesta informació quedi reflectida en la 
memòria final. 
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En tot cas, el règim de subcontractació es regirà per allò establert en la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i en la seva 
normativa de desenvolupament, i l’adjudicatari ha d’acreditar davant de l’Agència de 
Residus de Catalunya que els subcontractistes compleixen el que estableix la normativa 
aplicable. 
 
19. OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, DE SEGURETAT SOCIAL I DE 
SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL 
 
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral, de Seguretat Social i de seguretat i higiene en el treball. Concretament, en relació 
amb els treballadors que realitzen l’objecte del contracte, el contractista està obligat a: 
 

a) Presentar a l’Agència de Residus de Catalunya, amb caràcter trimestral, certificat 
del compliment de les disposicions tributàries i de Seguretat Social. 

 
b) Presentar a l’Agència de Residus de Catalunya, amb caràcter trimestral, còpia de 

les nòmines abonades, amb la signatura del treballador o, en el seu cas, còpia de la 
transferència bancària, així com de les quitances practicades en cas d’extinció dels 
contractes. 

 
c) Presentar a l’Agència de Residus de Catalunya, amb caràcter trimestral, els rebuts 

signats per cada treballador en relació amb els mitjans de protecció personal i 
equips de treball lliurats. 

 
d) Si escau, presentar a l’Agència de Residus de Catalunya la renovació dels 

certificats mèdics que acreditin que els treballadors són aptes per a realitzar el seu 
treball i el termini de validesa d’aquesta aptitud, en funció dels riscos a què aquests 
quedin exposats. 

 
En el cas que l’Agència de Residus de Catalunya es veiés obligada a fer front a qualsevol 
tipus de responsabilitat derivada de les relacions laborals de l’empresa contractista amb 
els seus treballadors, aquesta última ha de reintegrar a l’Agència de Residus de Catalunya 
el total de les quanties que hagi abonat.  
 
Igualment, en els casos en què es poguessin presentar demandes o reclamacions en els 
quals l’Agència de Residus de Catalunya pogués ser condemnada com a empresa 
principal, ja sigui per responsabilitat solidària o subsidiària, es faculta a l’Agència de 
Residus de Catalunya per compensar de la facturació, deguda o futura, la quantia suficient 
per fer front als possibles efectes de la condemna. 
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Les persones contractades per l’empresa contractista per a la realització de les tasques 
objecte del present contracte ho són en exclusiva com a treballadors d’aquesta 
contractista. És aquesta la que assumeix la direcció i l’organització del seu treball, tot 
donant les ordres i les instruccions necessàries i, en el seu cas, adoptant les 
corresponents mesures disciplinàries, amb la potestat exclusiva per a la designació del 
personal que consideri més adient per a portar a terme el servei, així com per a la seva 
formació. 
 
Qualsevol indicació que l’Agència de Residus de Catalunya consideri adient realitzar a 
l’empresa contractista en relació amb les tasques objecte del present contracte s’ha 
d’efectuar a través de la persona de contacte que a aquests efectes designin ambdues 
parts i, en tot cas, l’Agència de Residus de Catalunya s’absté de donar instruccions 
directes al personal de l’empresa contractista. 
 
En cas de fallida econòmica de l’empresa contractista, l’Agència de Residus de Catalunya 
no es fa responsable del personal de la mateixa. 
 
En concret, en l’àmbit de seguretat i salut en el treball, el contractista ha d’adoptar les 
mesures necessàries per assegurar la indemnitat, la integritat i la salubritat dels 
treballadors vinculats a les obres contractades, així com per prevenir qualsevol tipus 
d’accident que es pogués produir durant l’execució de les obres.  
 
El contractista ha d’adoptar les mesures necessàries per prevenir i evitar danys en les 
coses o lesions en les persones, tant de la seva empresa com a tercers. 
 
En aquest sentit el contractista ha d’elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball, basat 
en l’Estudi de seguretat i salut o en l’Estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb allò 
previst en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Aquest ha de ser 
comunicat al Director/a de l’obra en el termini màxim d’un mes des de la formalització del 
contracte. 
 
Així mateix, el contractista ha de complementar el Pla ulterior que ha d’incloure, en el seu 
cas, totes les modificacions necessàries per raó de l’evolució de l’obra, i ha de posar en 
coneixement del Director/a immediatament qualsevol modificació del Pla. 
 
Si en una obra treballessin diferents contractistes independents entre si, aquests han 
d’agrupar-se en el si d’una Junta de Seguretat i Higiene, per indicació del Director/a, 
constituïda per representants de totes les empreses. Aquesta Junta coordina totes les 
mesures de seguretat col·lectiva. 
 
 



  31

Dr. Roux 80 
08017 Barcelona 
Tel.:93 567 33 00
Fax:93 567 33 05

20. PROPIETAT INDUSTRIAL I COMERCIAL 
 
El contractista per utilitzar materials, subministraments, procediments i equips per a 
l'execució de l'obra ha d'obtenir les cessions, permisos i autoritzacions que siguin 
necessaris dels titulars de les patents, models i marques de fàbrica corresponents, sent al 
seu càrrec el pagament dels drets i indemnitzacions per aquests conceptes. 
El contractista és responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i 
comercial dels materials, subministraments, procediments i equips utilitzats en les obres i 
ha d'indemnitzar a l’Agència de Residus de Catalunya per totes les despeses, danys i 
perjudicis que per aquesta puguin derivar-se com a conseqüència de l'exercici d'accions 
relatives a la propietat industrial i comercial. 
 
21. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
En cas que el contractista accedeixi a dades de caràcter personal, les ha de tractar 
d’acord amb les instruccions de l’Agència de Residus de Catalunya, no les ha d’utilitzar 
amb una finalitat diferent a la que figura en l’objecte del contracte, ni les ha de comunicar, 
ni tant sols per a la seva conservació, a altres persones. Així mateix ha d’aplicar les 
mesures de seguretat establertes en la normativa vigent sobre protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
Un cop finalitzada la relació contractual, el contractista ha de retornar a l’Agència de 
Residus de Catalunya totes les dades de caràcter personal a les que hagi tingut accés i 
qualsevol suport o documents en els quals consti alguna d’aquestes dades.  
 
22. CARTELLS I PUBLICITAT 
 
El contractista ha d’instal·lar, al seu càrrec, cartells a l'obra, segons número, model, 
dimensions i inscripcions aprovades per l’Agència de Residus de Catalunya o, en el seu 
defecte, segons indiqui el Director/a. A les obres que siguin cofinançades per Fons de 
Cohesió Europeus, el contractista ha de fer constar en la publicitat aquesta circumstància. 
 
El contractista no pot instal·lar a l'obra, ni en els terrenys ocupats per a l'execució de les 
obres, cap cartell ni cap inscripció que tingui caràcter de publicitat comercial. 
 
Solament pot instal·lar cartells propis a efectes exclusius d'acreditar que les obres són 
executades per ell. El nombre d'aquests cartells, així com el model, temes i inscripció, ha 
de ser prèviament aprovat pel Director/a. 
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23. OBJECTES TROBATS A LES OBRES 
 
L’Agència de Residus de Catalunya es reserva els drets que corresponguin al descobridor 
d'objectes d'art, antiguitats, monedes i, en general, els objectes de tota mena que es trobin 
en les excavacions i demolicions practicades en els terrenys ocupats per a l'execució de 
les obres. 
 
El contractista té l'obligació d'avisar el Director/a de les obres i utilitzar totes les mesures 
necessàries que, per a l'extracció d'aquests objectes, li siguin indicades pel Director/a i el 
dret a què se li aboni l'excés de despeses que aquests treballs provoquin. 
 
El contractista resta també obligat a advertir el seu personal dels drets de l’Agència de 
Residus de Catalunya sobre aquest extrem, sent responsable subsidiari de les 
substraccions o desperfectes que pugui ocasionar el personal contractat a l'obra.  
 
24. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES 
 
El contractista resta obligat, en cada cas, al manteniment, constitució, modificació 
provisional o definitiva, reparació o reposició de servituds i d’altres drets reals i dels serveis 
afectats per les obres durant el seu termini d'execució. 
 
El contractista, en qualsevol cas, ha de procurar que no es deixi cap servei sense ús 
abans de construir el servei alternatiu i comprovar la seva efectivitat. 
 
25. ASSEGURANCES 
 
El contractista ha de subscriure i mantenir vigents durant tot el termini de vigència del 
contracte d’obra, inclòs el termini de garantia, les assegurances que s'especifiquen en 
aquest apartat. Les assegurances han d'incloure com a mínim els límits específics de 
cobertura assenyalats en el present plec i els límits de responsabilitat i protecció requerits 
per les lleis en vigor.  
 
Les responsabilitats del contractista, d'acord amb el contracte, no han de considerar-se 
limitades de cap manera per la cobertura de les assegurances subscrites que es 
requereixin. 
 
El contractista ha de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya les pòlisses 
d'assegurança, indicant el tipus de pòlissa, les quantitats assegurades, el tipus 
d'operacions cobertes, la data d'efectivitat i la data d'expiració. Totes les pòlisses 
d'assegurança que es requereixin, o les còpies certificades que evidenciïn la seva 
validesa, han d'incloure una clàusula on es faci constar que els riscos de cobertura no 
poden ser cancel·lats, modificats materialment o negada la seva renovació fins que 
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l’Agència de Residus de Catalunya n’hagi rebut un avís previ, amb un mínim de 30 dies 
d'anticipació.  
 
Així mateix, en les assegurances que s’indiquen a continuació, exceptuant les 
d’indemnitzacions a treballadors i responsabilitats dels caps, s’ha d’esmentar el personal 
de l’obra i el Director/a d’obra com a «assegurats addicionals». 
 
El contractista ha de subscriure, com a mínim, les següents assegurances: 
 
1. Assegurança a tot risc per a la construcció: 
 
Assegurança que cobreixi els danys i les pèrdues materials que es puguin produir en l’obra 
contractada, com a conseqüència directa d’una causa accidental i imprevisible, qualsevol 
que sigui el seu origen, incloent l’incendi i els casos de fenòmens naturals com ara 
inundacions, tempestes i terratrèmols. 
 
S’han d’entendre inclosos en la cobertura de l’assegurança els riscos inherents a la 
mateixa obra, com són els que tenen el seu origen en errades de projecte, direcció, 
defectes d’execució, materials defectuosos o inadequats, etc. 
 
Així mateix, s’han d’incloure les obres auxiliars, així com també els materials, 
aprovisionaments i acopis per a l’obra assegurada. També és necessària la cobertura per 
les despeses de desenrunament i/o enderrocament i d’altres despeses extraordinàries.  
 
L'assegurança del contractista ha de preveure les indemnitzacions per pèrdues i robatoris 
a l’Agència de Residus de Catalunya, direcció d'obres i constructor, segons els interessos 
que siguin lesionats. Així mateix, la pòlissa ha de preveure que en els casos de pagament 
per pèrdues i robatoris, d'acord amb les previsions, la companyia asseguradora no té dret 
a recuperar les pòlisses. 
 
Cal mantenir l’assegurança durant un termini mínim de 12 mesos un cop finalitzada l’obra. 
 
2. Assegurança de Responsabilitat Civil professional: S’ha de disposar d’aquesta 
assegurança quan el projecte d’obra sigui efectuat pel constructor. 
 
3. Assegurança de Responsabilitat Civil patronal: Ha de cobrir els possibles danys als 
treballadors de l’empresa en la realització de l’obra. 
 
4. Assegurança de Responsabilitat Civil general: Aquesta assegurança ha de redactar-se 
en forma àmplia de cobertura del tipus "tot risc". Dintre de la garantia de l’assegurança 
s’ha d’incloure la responsabilitat extracontractual del contractista per qualsevol acte o 
omissió d’aquest que doni lloc a danys personals que no siguin dels mateixos treballadors, 
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i a danys o desperfectes materials a l’Agència de Residus de Catalunya o a tercers en 
general. La pòlissa ha d’incloure, a més, una clàusula de responsabilitat que cobreixi la 
responsabilitat contractual assumida pel contractista, d'acord amb les previsions 
d'indemnització de les condicions generals del contracte.  
 
Si entre els treballs que hagi d'efectuar el contractista, ja sigui pels seus mitjans o a través 
de la subcontractació, estan l'excavació mitjançant l'ús d'explosius i treballs soterranis, no 
s'ha excloure de l'assegurança de responsabilitat els danys per explosions, col·lapse 
d'edificis o desperfectes en estructures subterrànies.  
 
5. Responsabilitat dels vehicles en l'obra: Aquesta assegurança ha de cobrir el contractista 
de la responsabilitat derivada dels danys personals i/o materials que pugui ocasionar a 
tercers per l'ús de vehicles i automotors. Alhora, ha de cobrir totes les operacions 
efectuades pels esmentats vehicles, tant en l'obra com fora d'ella, ja siguin els vehicles 
propietat del constructor o llogats. 
 
6. Assegurances del subcontractista per danys materials a l’obra, responsabilitat civil i 
vehicles: El contractista pot optar per exigir als subcontractistes les mateixes 
assegurances i en els mateixos supòsits que se li exigeixin a ell o assegurar les activitats 
dels seus subcontractistes en les mateixes pòlisses del contractista, per les quantitats i 
riscos coberts requerits.  
 
26. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA  
 
El contractista té dret a l’abonament de la prestació realment realitzada en els termes 
establerts en el present plec, en el plec particular i en el contracte, i d’acord amb el que 
determinen els articles 200 i 215 de la LCSP. 
 
Els abonaments al contractista de les quantitats líquides que resultin de les certificacions 
tenen el concepte de pagades a compte, en restar subjectes a les rectificacions i 
variacions que es produeixin en l’amidament final de l’obra i sense suposar, en cap cas, la 
recepció de les obres que comprenguin. 
 
L’Agència de Residus de Catalunya abona el preu dins del termini dels dos mesos 
següents a la data d’expedició de les certificacions o dels corresponents documents que 
acreditin la realització total o parcial del contracte. 
 
Sense la conformitat de la certificació, no s’efectua cap pagament. 
 
El contractista té dret a rebre abonaments a compte sobre el seu import per les operacions 
preparatòries realitzades com a instal·lacions i abassegaments de materials o equips de 
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maquinària pesant a l’obra en les condicions que s’assenyalin en el plec particular i 
sempre que assegurin aquests pagaments mitjançant la prestació de garantia. 
 
No es realitzen pagaments al mes d’agost, que passen al mes següent. 
 
27. DESPESES EXIGIBLES AL CONTRACTISTA 
 
a) El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses corresponents a les taxes i tributs 

que calgui satisfer i dels costos derivats de l'obtenció de llicències, permisos, o 
autoritzacions de qualsevol classe que siguin necessaris per a l'adequada execució del 
contracte. 

 
b) El contractista ha de fer-se càrrec de totes les despeses corresponents als anuncis de 

la licitació, d’adjudicació i de la formalització del contracte, si escau. 
 
c) El contractista també s'ha de fer càrrec de les despeses produïdes en concepte de 

retribució per prestació de treballs facultatius de replanteig, direcció, programació, 
inspecció i liquidació i de despeses del control de qualitat, assaigs i anàlisi dels 
materials, així com d'assistència tècnica a la direcció d'obra i comprovació de 
topografia. En aquest sentit: 

 
1) En obres d’import inferior a quinze milions d’euros (< 15.000.000 €) 
 
L’Agència de Residus de Catalunya facturarà al contractista la quantitat fixa mensual 
resultant de dividir l’import total d’adjudicació del contracte multiplicat per un 6% entre el 
termini en mesos previst en el contracte per a l'execució de l'obra. 
 
Aquesta quantitat mensual es factura des del mes en què s'iniciï l'obra, i fins la data 
d'acabament d'aquesta. Aquestes factures s'abonaran als 60 dies.  
 
En cas que s'incrementés el valor del contracte d'acord amb allò assenyalat al present 
plec, la quantitat fixa mensual esmentada anteriorment s'incrementaria en un 6% del 
pressupost d'aprovació de l'increment, dividit en parts iguals al número de mesos 
contractuals d'aquest increment d'obra, i seria efectiu des de l'inici dels treballs de 
l’esmentat augment. 
 
2) En obres d’import superior a quinze milions d’euros (> 15.000.000 €) 
 
L’Agència de Residus de Catalunya facturarà al contractista la quantitat fixa mensual 
resultant de dividir l’import total d’adjudicació del contracte multiplicat per un 5% entre el 
termini en mesos previst en el contracte per a l'execució de l'obra. 
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Aquesta quantitat mensual es factura des del mes en què s'iniciï l'obra, i fins a la data 
d'acabament d'aquesta. Aquestes factures s'abonen als 60 dies de la seva emissió.  
 
En cas que s'incrementés el valor del contracte d'acord amb allò assenyalat en el present 
plec, la quantitat fixa mensual esmentada s'incrementaria en un 5% del pressupost 
d'aprovació de l'increment, dividit en parts iguals al número de mesos contractuals 
d'aquest increment d'obra, i seria efectiu des de l'inici dels treballs de l’esmentat augment. 
 
En cas d'incompliment per part del contractista en el pagament de les obligacions 
esmentades en aquests apartats 1) i 2), l’Agència de Residus de Catalunya pot 
descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer al contractista aquests imports. Per 
l'endarreriment en el pagament d'aquestes quantitats, l’Agència de Residus de Catalunya 
cobra els interessos de demora, els quals es computen d'acord amb l'interès oficial vigent 
del Banc d’Espanya. 
 
28. IMPOSTOS 
 
Tant a les ofertes que formulin els licitadors com en el pressupost d'adjudicació, s'entenen 
compresos, a tots els efectes, els impostos de qualsevol índole que gravin l'execució de 
les obres, excepte l’IVA.  
 
29. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L'empresa adjudicatària i els subcontractistes han d’utilitzar el català en les seves 
relacions amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya derivades de l’execució de 
l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos 
i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial 
de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, 
han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial 
de la Vall d’Aran i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la 
desenvolupi. 
 
 
 
 



  37

Dr. Roux 80 
08017 Barcelona 
Tel.:93 567 33 00
Fax:93 567 33 05

30. SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA 
 
El contractista resta obligat a subministrar a l’Agència de Residus de Catalunya, en 
qualsevol moment, tota la informació relacionada amb l'execució de les obres que es jutgi 
necessària, ja sigui sobre assumptes referents als treballs realitzats o a realitzar 
directament pel contractista, com els encarregats a subcontractistes 
 
En cap cas, les peticions d'informació dirigides al contractista poden ser considerades com 
una ingerència de l’Agència de Residus de Catalunya en l'execució del contracte, ni 
comporten una participació de l’Agència de Residus de Catalunya en la responsabilitat del 
contractista. Les peticions tenen solament caràcter informatiu. 

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 
 
31. RESIDÈNCIA DEL CONTRACTISTA EN RELACIÓ AMB L'OBRA 
 
El contractista està obligat a comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya en un termini 
de quinze dies comptats a partir de la data de formalització del contracte, la seva 
residència o la del seu Delegat/ada, als efectes derivats de l'execució de les obres. 
 
Aquesta residència ha d’estar situada a les obres o a una localitat propera a la ubicació 
d'aquestes. Tant per concretar inicialment la situació com per a qualsevol canvi en el futur, 
el contractista ha de comptar amb la prèvia conformitat de l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
 
Des del moment en què comencin les obres fins a la seva recepció, el contractista, o el 
seu Delegat/da, han de residir en el lloc indicat, i solament poden absentar-se prèvia 
comunicació al Director/a de l'obra, o persona idònia, a judici d'aquest, que designi per 
substituir-lo. 
 
Les persones físiques o jurídiques d’Estats no membres de la CE, han de tenir oberta 
sucursal a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a les seves 
operacions i estar inscrites en el Registre Mercantil, d’acord amb l’article 44.2 de la LCSP. 
 
32. OFICINA D'OBRES DEL CONTRACTISTA 
 
Abans del començament de les obres, el contractista ha d’instal·lar una oficina en el lloc on 
s’executin les obres, amb la conformitat del Director/a, i ha de mantenir-la fins a la 
recepció definitiva. 
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El contractista ha de conservar a l'oficina d'obra la còpia dels documents contractuals del 
projecte o projectes base del contracte. 
 
El contractista no pot procedir al canvi o trasllat de l'oficina de l'obra sense la prèvia 
autorització del Director/a. 
 
Les despeses d’instal·lació i manteniment de l'oficina d'obra han d’anar a càrrec del 
contractista. 
 
El contractista ha de tenir a l'obra el llibre d'ordres prèviament diligenciat. 
 
33. PERSONAL AL SERVEI DE L’OBRA 
 
D’acord amb la legislació laboral vigent, el contractista és el responsable de seleccionar el 
personal necessari per a l’execució dels treballs. 
 
L’Agència de Residus de Catalunya pot exigir al contractista la retirada de l’obra dels 
treballadors que comprometin la bona marxa dels treballs o que incompleixin la normativa 
sobre seguretat i salut. 
 
El contractista és el responsable dels fraus o malversacions comeses pel seu personal en 
el subministrament o en la utilització del material. 
 
El contractista ha d’instruir el personal a les seves ordres sobre el respecte al medi 
ambient. 
 
Aquestes obligacions són exigibles, igualment, als subcontractistes. 
 
34. PERSONAL FACULTATIU DE L'OBRA PER PART DEL CONTRACTISTA 
 
Abans d'iniciar els treballs, el contractista ha de presentar al Director/a una relació amb els 
noms i condicions professionals del personal facultatiu responsable de l'execució dels 
treballs, així com informar dels canvis que posteriorment s'efectuïn durant la vigència del 
contracte. La designació d'aquest personal responsable requereix la conformitat del 
Director/a. 
 
El Director/a pot exigir del contractista la separació de qualsevol facultatiu responsable per 
motiu fonamentat de mala conducta, incompetència o negligència en el compliment de les 
seves obligacions o quan, per qualsevulla altra raó, la seva permanència a l'obra fos 
considerada inconvenient per al bon funcionament dels treballs o la seguretat de l’obra. 
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La separació de l’obra d’aquest personal no dóna dret al contractista a exigir cap 
indemnització de l’Agència de Residus de Catalunya pels perjudicis que poguessin derivar-
se d’aquest fet. El contractista ha de substituir, en el termini de quinze dies, els facultatius 
separats per altres persones competents, aprovades pel Director/a 
 
35. POLICIA DE LES OBRES 
 
El contractista és responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries i de seguretat en 
l'àmbit de les obres, així com del sanejament, gestió de residus, contaminació de qualsevol 
tipus i la incorporació de l'obra al paisatge. Ha d'adoptar, en conseqüència, sota el seu 
càrrec i la seva responsabilitat, totes les mesures que a aquest efecte consideri 
necessàries, a més de les assenyalades per les Lleis i les disposicions vigents, per les 
autoritats competents i pel Director/a. Entre aquestes mesures i, sense excloure'n cap, cal 
indicar la del manteniment de l'enllumenat general, proteccions, senyalització preceptiva, 
tanques, guardes i vigilàncies. 
 
En cas de conflictes de qualsevulla mena que poguessin comportar alteracions de l'ordre 
dins de l'obra, correspon al contractista l'obligació de posar-se en contacte amb les 
autoritats competents i convenir amb elles i disposar les mesures adequades per evitar les 
esmentades alteracions, tot mantenint a l’Agència de Residus de Catalunya degudament i 
puntualment informada. 

CAPÍTOL III. EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
36. CONTRACTACIÓ CONJUNTA DE PROJECTE I OBRA 
 
En el cas que la contractació sigui conjunta d’elaboració de projecte i execució d’obres, 
s’ha d’estar al que estableixen els articles 105.2 i 108 de la LCSP. 
 
En aquest supòsit, l’execució de l’obra es condiciona a la supervisió, aprovació i replanteig 
del projecte per part de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
En cas que, un cop redactat el projecte, es doni alguna de les causes de resolució 
contractual establerta en la normativa vigent o en el contracte, es considerarà als efectes 
de l’aplicació de l’article 222 de la LCSP que les obres no s’han iniciat. 
 
37. INFORMACIÓ ALS CIUTADANS I USUARIS 
 
Abans de començar les obres, el contractista ha d’adoptar les mesures per informar amb 
suficient antelació els veïns, els usuaris potencials i, en general, els ciutadans afectats per 
les obres a executar, del calendari d’execució previst i de les incidències i les possibles 
afectacions que les obres provoquin, en els termes establerts en el plec particular. 
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38. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES OBRES 
 
Tant els materials emprats com l'execució de les obres s'han d’ajustar a les prescripcions 
tècniques que figuren en el corresponent projecte, en aquest plec i en el plec particular, i al 
que, en definitiva, es determini en el document de formalització del contracte.  
 
Així mateix, cal donar compliment a allò establert pel Reial Decret 314/2006, de 17 de 
març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, en els supòsits que aquest sigui 
d’aplicació i, quan escaigui, pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 
l’adopció de criteris ambientals i d’eficiència en els edificis.  
 
Les obres s'han de realitzar segons les instruccions que, en interpretació del corresponent 
projecte d'obres, doni el Director/a al contractista, que seran d'obligat compliment per a 
aquest, sempre que siguin comunicades o confirmades per escrit. 
 
D'acord amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, modificada pel Decret Legislatiu 6/1994, de 13 de 
juliol, i la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i 
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i la resta de normativa 
concordant, l'edifici de control i les zones visitables s'hauran de construir sense barreres 
arquitectòniques per a discapacitats físiques, tenint en compte criteris d’accessibilitat i de 
disseny per a tots. 
 
Per altra banda, tota execució d'obres ha de respectar l'estalvi ecològic, entenent per 
aquest tot aquell conjunt de mesures adreçades a preservar el medi ambient. 
 
39. INSPECCIÓ I DIRECCIÓ DE LES OBRES 
 
L’Agència de Residus de Catalunya realitza la inspecció de les obres de la manera i amb 
les persones que estimi convenient, sense perjudici de les facultats que pertoquin, a 
aquest respecte, al Director/a.  
 
L’Agència de Residus de Catalunya, per mitjà de la direcció d'obra, efectua la inspecció, 
comprovació i vigilància, per a la realització correcta de l'obra contractada.  
 
El Delegat/ada del contractista ha de posseir experiència acreditada en obres similars a 
les que són objecte d’aquest contracte. 
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40. CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
 
El contractista resta obligat no solament a l'execució de l'obra sinó també a la seva 
conservació fins a la recepció de l’obra i fins a l’acabament del termini de garantia. La 
responsabilitat del contractista per faltes en les obres es fa extensiva també a la seva 
indeguda o defectuosa conservació, encara que les unitats d'obra hagin estat examinades 
i trobades conformes pel Director/a de l’obra o per l’Agència de Residus de Catalunya 
immediatament després de la seva construcció o en qualsevol altre moment dins del 
període de vigència del contracte. 
 
41. SENYALITZACIÓ DE L'OBRA 
 
El contractista resta obligat a instal·lar, sota la seva responsabilitat exclusiva, els senyals 
necessaris per indicar l'accés a l'obra, la circulació per la zona que ocupen els treballadors 
i els punts de possible perill degut a la seva marxa, tant en l'esmentada zona com en els 
límits i els voltants. 
 
El contractista ha de complir les ordres que rebi del Director/a relacionades amb la 
instal·lació de senyals complementaris o de modificacions dels ja instal·lats, inclosos els 
tipus de senyalitzacions de precaució especials. Totes les despeses que origini la 
senyalització són a càrrec del contractista, amb plena i total indemnitat per a l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
 
Durant l'execució dels treballs, el contractista ha d’evitar destorbar el trànsit més del 
necessari i, fins a on sigui possible, molestar el veïnat amb rases obertes, terres 
remogudes, dipòsits de material o maquinària, per la qual cosa que ha de tenir en compte, 
en tot moment, les ordres que rebi del Director/a al respecte. 
 
42. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El contractista ha d’executar l’obra en els terminis establerts en el contracte i amb estricta 
subjecció al plec de prescripcions tècniques, al plec particular, a les presents clàusules i a 
les instruccions de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
El contractista té l'obligació d'iniciar i acabar les obres en les dates assenyalades en el 
contracte, tot donant compliment als terminis parcials que figuren en el seu programa de 
treball i en la resta de documents contractuals. No obstant això, si fossin inferiors els 
terminis ofertats o acordats en la fase d'adjudicació, s'ha d’ajustar al que resulti del 
document de formalització del contracte. 
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Els terminis parcials que es puguin fixar en aprovar el programa de treball, amb els efectes 
que en aquesta aprovació es determina, s'entenen integrants del contracte als efectes de 
la seva exigibilitat.  
 
Els terminis d'execució de les obres són improrrogables, excepte quan concorrin algunes 
de les circumstàncies següents: 
 
a) Casos de força major previstos en aquest plec. 
 
b) Demora en la disposició dels terrenys a ocupar, respecte del pla de disponibilitat de 
terrenys que s'estableixi en l'acta de comprovació del replanteig. 
 
c) Modificacions del programa de treball acordades pel Director/a, segons la clàusula 43 
d'aquest plec. 
 
d) Modificacions del contracte, tot ajustant-se al que estableixen els articles 202 i 217 de la 
LCSP. 
 
e) Suspensió de les obres a què es refereixen les clàusules 63-65 del present plec. 
 
f) Casos de l’article 197 de la LCSP. 
 
En els casos especificats, es pot establir una pròrroga que abasti els dies estrictament 
perduts en els casos a), b), i e) , o necessaris en els casos c), d) i f). La justificació dels 
esmentats dies l'ha de notificar adequadament el contractista al Director/a, el qual 
aprovarà o denegarà la pròrroga sol·licitada, en atenció a les circumstàncies concurrents 
en cada cas concret. 
 
Per tenir dret a pròrroga, el contractista l’ha de sol·licitar dins dels quinze dies següents al 
dia que conegui les modificacions a què es refereixen els punts c) i d), s’aixequi la 
suspensió del punt e), es produeixi alguna de les circumstàncies descrites en el punt a) o 
f) o se li comuniqui la nova previsió de disponibilitat de terrenys a què es refereix el punt 
b).  
 
Les esmentades causes de possible pròrroga no donen dret al contractista a cap 
indemnització, excepte quan així ho estableixi la LCSP o s’exerciti el dret de resolució 
contractual. 
 
L'incompliment dels terminis d'execució de les obres faculta l’Agència de Residus de 
Catalunya per exigir les penalitzacions previstes en el present plec i en el plec particular o, 
si escau, resoldre el contracte. 
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La constitució en mora del contractista no necessita d’intimació prèvia per part de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
43. PROGRAMA DE TREBALL 
 
El programa de treball ha de ser elaborat pel contractista en funció dels terminis i altres 
condicions establertes en el contracte, i tenint en compte el pla de disponibilitat dels 
terrenys que s'estableixi en el contracte. 
 
Abans de l’inici de les obres i, en tot cas, en el termini que s’estableixi en els plecs 
contractuals, el contractista ha de presentar el programa de treball al Director/a de les 
obres, el qual l’aprovarà o n’ordenarà la modificació oportunes dins dels quinze dies 
naturals següents. 
 
El contractista resta obligat al compliment del programa de treball, que té el caràcter de 
document contractual, sense perjudici de les seves modificacions posteriors, aprovades 
pel Director/a, que resultin de les causes previstes en la clàusula anterior. 
 
El Director/a també pot establir modificacions en el Programa per a una millor realització 
dels treballs o per adaptar-los a necessitats noves que sorgeixin durant la realització de les 
feines. 
 
Tant en la redacció del programa de treball com en la seva actualització, el contractista ha 
de seguir les indicacions del Director/a, que són d'obligat i inexcusable compliment. 
 
El programa de treball ha de comprendre, si no s’estableix una altra cosa en el plec de 
prescripcions tècniques, com a mínim el següent: 
 
a) Ordenació en parts o classes d'obres de les unitats que integrin el projecte, amb 
expressió del volum d'aquestes. 
 
b) Determinació dels mitjans necessaris com ara el personal, instal·lacions, equips i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 
 
c) Estimació en dies, calendari dels terminis d'execució de les diferents obres o operacions 
preparatòries, equips i instal·lacions i dels d'execució de les diferents parts o classes 
d'obra. 
 
d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equips i instal·lacions i parts o classes d'obra, segons el quadre 
de preus. 
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e) Gràfics de les diferents activitats o treballs. 
 
f) Organització del personal destinat a l'execució de les obres, amb indicació de la seva 
titulació, categoria i funcions. 
 
g) Mitjans i formes de realitzar assaigs i control de qualitat de materials i d'obra executada. 
 
h) Qualsevulla altra dada, la concreció de la qual determini el Director/a per al bon ritme i 
acabament de l'obra. 
 
El programa de treball ha de respectar els terminis parcials previstos en el contracte.  
L'incompliment d'aquests terminis faculta a l’Agència de Residus de Catalunya per exigir al 
contractista les penalitzacions previstes en el present plec o, si escau, per resoldre el 
contracte. 
 
44. QUALITAT I RITME DELS TREBALLS 
 
El contractista resta obligat a executar i conservar les obres fins a la seva recepció i 
acabament del termini de garantia, d'acord amb el contracte i a satisfacció de l’Agència de 
Residus de Catalunya i, en cap cas, pot paralitzar-les, excepte en els casos de 
suspensions previstes en el present plec. Tots els mitjans personals i materials, així com la 
forma i sistema de treball a càrrec del contractista, han d'utilitzar-se seguint les normes 
més estrictes de qualitat i eficiència operatives. 
 
Amb la finalitat de complir amb els terminis d'execució de les obres, els treballs s’han de 
realitzar amb la celeritat necessària d'acord amb el programa de treball. Si es produïssin 
endarreriments en relació amb el programa, el contractista ha de proposar al Director/a, i 
ha de posar en pràctica les mesures i accions necessàries per recuperar els 
endarreriments esmentats. 
 
En cas de persistir els endarreriments i, en qualsevol cas, transcorreguts vint dies des de 
la data de l'avís del Director/a, sense que el contractista hagués proposat o posat en 
pràctica les mesures convenients aprovades pel Director/a, l’Agència de Residus de 
Catalunya pot realitzar per si mateixa, o encarregar a tercers, l'execució de les parts 
d'obres que estimi convenients descomptant el seu import del preu del contracte. Van a 
càrrec de les garanties l’import dels perjudicis econòmics que de les contingències 
esmentades poguessin derivar-se per a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
El contractista ha de complir les ordres del Director/a relatives a la neteja i adequació de 
les zones d'obres corresponents a treballs acabats, per tal de poder-les destinar a l'ús 
previst, encara que sigui parcialment, de manera que s'evitin molèsties innecessàries a 
tercers.  
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Durant el curs de l'obra, el Director/a pot impedir al contractista la continuació de noves 
unitats d’obra fins l'acabament de les ja iniciades, sense dret a pròrroga en el termini 
d'execució de les obres per aquest motiu. 
 
45. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
El desenvolupament de les obres s’ha de realitzar pel contractista amb estricta subjecció al 
programa de treball. Així mateix, el contractista ha d’informar i, en el seu cas, sotmetre a 
l'aprovació del Director/a, totes aquelles qüestions que concorrin en el desenvolupament 
de les obres i, especialment, les següents: 
a) Maquinària aportada a l'obra. 
 
b) Plànols de detall per als diferents talls de treballs de moviments de terres, mètodes i 
mitjans per a excavacions, transport i consolidació. 
 
c) Procedència dels materials per als terraplens, esplanades millorades i subbases, així 
com la de qualsevulla altra classe de materials utilitzats a les obres. 
 
d) Zones per a abastaments, cavallers i abocadors. 
 
e) Juntures de construcció de les obres de formigó i seqüència del formigonat dels talls i 
tongades, amb plànols de detall sotmesos a l'aprovació del Director/a. 
 
f) Sistemes i detall d'encoframents, prèviament a la seva adquisició. 
 
g) Tipus d'acer. 
 
h) Plànols i croquis de desmuntatge de les estructures que han de ser sotmesos a 
l'aprovació del Director/a. 
 
i) Sistemes i mitjans de producció d'àrids, en el seu cas, incloses pedreres. 
 
j) Plans i mitjans de fabricació, transport i col·locació d'elements prefabricats de formigó. 
 
k) Plans i mitjans per a la recepció, abastament i emmagatzematge de materials a l'obra. 
 
El contractista ha de realitzar els replanteigs que calguin per a la realització de les obres, 
passant al Director/a tota la informació al respecte per al coneixement d'aquests i, en el 
seu cas, comprovació, sense que això limiti la responsabilitat del contractista per possibles 
errors en la geometria de les obres. 
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El contractista ha de protegir, durant el curs de les obres, tots els punts de referència, 
llistons d'anivellament, jalons i altres mitjans que utilitzi per al traçat i disposició de les 
obres. 
 
En cas que les bases de replanteig de la xarxa primària es vegin afectades d'alguna 
manera durant el curs de les obres, el contractista ha de comunicar aquest fet al 
Director/a, havent de procedir prèviament i al seu càrrec, a la substitució de les bases, i al 
seu càlcul i llistat de coordenades, que ha de sotmetre al Director/a per a la seva eventual 
aprovació. 
 
46. OBRES I INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PROVISIONALS 
 
És obligació del contractista, i al seu càrrec exclusivament, la construcció de les obres i 
instal·lacions auxiliars i provisionals, com ara, els camins d'obra, així com el seu 
manteniment, conservació i reposició fins a l'acabament de les obres. 
 
El contractista ha de retirar les instal·lacions provisionals i auxiliars i reposar les servituds i 
serveis afectats per les obres, d'acord amb la seva naturalesa, a l'estat que correspongui 
segons les indicacions i terminis que al respecte assenyali el Director/a. 
 
Les terres que procedeixin de les excavacions i no s'hagin d'aprofitar a les obres, així com 
les runes, han de ser dipositades pel contractista als llocs autoritzats amb preferència a les 
instal·lacions de reciclatge, previ el consentiment del Director/a i sense perjudici de 
l'exclusiva responsabilitat al respecte per part del contractista. 
 
47. APORTACIÓ D'EQUIP I MAQUINÀRIA 
 
El contractista ha d'aportar a les obres l'equip, maquinària i mitjans auxiliars necessaris per 
a la bona execució de les obres d'acord amb els terminis establerts en el programa de 
treball. 
 
L'equip i la maquinària queden adscrits a l'obra durant l'execució de les unitats o les parts 
d'obra en què han d'utilitzar-se i no poden ser retirades sense el consentiment exprés del 
Director/a. 
 
Els elements de l'equip i la maquinària avariats o inutilitzats han de ser reparats a càrrec 
del contractista. Aquests elements són substituïts sempre que la seva reparació exigeixi 
terminis que el Director/a estimi que han d'alterar el programa de treball.  
 
El Director/a pot rebutjar qualsevol element que consideri inadequat per al treball a l’obra. 
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Si per al compliment dels terminis del contracte, el Director/a indiqués al contractista la 
necessitat d'augmentar l'aportació de maquinària i equip de treball o modificar-la en relació 
amb les previsions inicials, el contractista ha d'atendre la indicació del Director/a, sense 
cap dret a indemnització o reclamació econòmica. 
 
48. ASSAIGS, ANÀLISIS I PROVES DE MATERIALS, INSTAL·LACIONS I UNITATS 
D'OBRA 
 
L’Agència de Residus de Catalunya pot realitzar les comprovacions que consideri 
oportunes, tant durant l'execució dels treballs com després del seu acabament. 
 
El contractista ha de proporcionar totes les facilitats per a la realització de les esmentades 
comprovacions. 
 
El contractista no pot cobrir o amagar cap part d'obra, ni instal·lar cap element ni equip, 
sense l'aprovació del Director/a, a qui han de donar tota mena de facilitats per examinar, 
assajar i mesurar tota l'obra que hagi de quedar oculta, inclòs el terreny de cimentació, 
abans de cobrir-lo amb l'obra permanent. En cas contrari i a indicació del Director/a, el 
contractista ha de descobrir la part oculta. L’import d’aquestes operacions tant de 
descobrir com les de reposar són a càrrec exclusiu del contractista. 
 
Els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitat d'obra no eximeixen el contractista de 
cap responsabilitat per vicis o defectes no detectats durant la seva realització. 
 
Amb independència del pla d'autocontrol, l’Agència de Residus de Catalunya pot 
encarregar assaigs de qualitat dels materials de les instal·lacions i de les obres fetes "in 
situ" a les indústries que els fabriquin per a major informació del Director/a. 
 
El contractista ve obligat a donar tota la informació i suport a les persones encarregades 
dels assaigs, i es considera falta greu l'ocultació de dades o la manca de col·laboració. 
 
49. PROCEDÈNCIA DE MATERIALS NATURALS 
 
Prèvia aprovació del Director/a, si bé sota l'exclusiva responsabilitat del contractista, 
aquest té llibertat d'obtenir els materials naturals que les obres precisin en aquells punts 
que tinguin per convenients, sempre i quan reuneixin les condicions exigides en el 
contracte i s'obtinguin, sense perjudici de tercers i amb les autoritzacions que es precisin, i 
sempre que es respecti la legalitat urbanística i no es produeixin danys a l'entorn. 
 
Els materials utilitzats han de ser prioritàriament materials procedents del reciclatge o bé 
de recuperació i els que, en tot cas, indiqui el plec de prescripcions tècniques. 
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50. RECEPCIÓ I REBUIG DE MATERIALS, EQUIPS I INSTAL·LACIONS 
 
El contractista només pot utilitzar els materials, equips i instal·lacions que hagin de quedar 
incorporats a les obres, previ examen i acceptació del Director/a, de la manera i forma que 
aquest assenyali per al correcte compliment de les condicions convingudes. 
 
El Director/a pot, en qualsevol moment, si observa que qualsevol tipus de material, equip o 
instal·lació no compleix amb les condicions convingudes, impedir la seva utilització a 
l'obra. 
 
Els equips i instal·lacions a incorporar a l'obra han de ser de la millor qualitat i la seva 
marca, tipus i model han de ser prèviament acceptats pel Director/a. 
 
Pertoca al contractista provar que els materials, equips i instal·lacions rebutjats pel 
Director/a compleixen les condicions exigides en el contracte, sense que l'esmentada 
prova confereixi al contractista dret a interrompre el curs de les obres ni a cap 
compensació econòmica per la no utilització d'aquells fins que provi, sense cap dubte, que 
compleixen les condicions exigides. 
 
En tot cas, l'acceptació dels materials, equips i instal·lacions per part del Director/a no 
eximeix el contractista de la seva responsabilitat en el compliment de les característiques 
que exigeix el contracte. 
 
51. RETIRADA DE MATERIALS NO UTILITZATS A L'OBRA 
 
A mesura que es realitzin els treballs, el contractista ha de procedir a la neteja de l'obra, 
així com a la retirada dels materials que ja no tinguin utilitat a l'obra. 
 
52. OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES 
 
Durant la realització de les obres, fins que tingui lloc la recepció de les mateixes, i incloent 
el període de garantia, el contractista respon de les faltes o defectes que puguin existir, 
sense que l'eximeixi de l’esmentada responsabilitat el fet que l’Agència de Residus de 
Catalunya o el Director/a hagin examinat o reconegut durant la seva construcció les parts i 
unitats de l'obra o els materials utilitzats, ni que hagin estat inclosos aquests i aquelles en 
les medicions i certificacions particulars. 
 
Si s'observessin vicis, defectes o errors geomètrics durant el curs de les obres, el 
Director/a ordenarà quan abans millor l'enderrocament i reconstrucció de les unitats d'obra 
defectuoses, essent a càrrec del contractista totes les despeses derivades d’aquestes 
operacions, amb completa indemnitat per a l’Agència de Residus de Catalunya.  
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Si el Director/a tingués raons fonamentades per creure que existeixen vicis o defectes 
ocults a l'obra executada ordenarà igualment durant el curs de les obres i abans de la 
recepció, la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra defectuoses, també a càrrec del 
contractista i amb total indemnitat per a l’Agència de Residus de Catalunya, llevat que el 
contractista provi la inexistència d'aquests vicis o defectes. 
 
Si el Director/a estima que les unitats d'obra defectuoses o que no compleixen 
estrictament les condicions del contracte són admissibles, pot proposar a l’Agència de 
Residus de Catalunya, amb un informe motivat, la seva acceptació, amb la consegüent 
rebaixa dels preus, que necessàriament ha d'acceptar el contractista, llevat que optés per 
enderrocar i construir les unitats defectuoses d'acord amb les condicions del contracte. 
 
Si l’obra s’arruïnés amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de 
la construcció, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista, el 
contractista ha de respondre dels danys i els perjudicis durant el termini de quinze anys a 
comptar des de la recepció de les obres. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
manifestat cap dany o perjudici, queda totalment extingida la seva responsabilitat. 

CAPÍTOL IV. AMIDAMENT, VALORACIÓ, CERTIFICACIONS, REVISIÓ DE 
PREUS I PARTIDES ALÇADES 
 
53. AMIDAMENT 
 
El Director/a ha de realitzar mensualment l'amidament a l'origen de les obres executades, 
d'acord amb els documents del contracte. 
 
El contractista o el seu Delegat/ada poden presenciar la realització d'aquests amidaments i 
han de col·laborar amb el Director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar 
necessari, el qual a sol·licitud del Director/a, ha d’elaborar els perfils, croquis i esquemes 
necessaris. 
 
Per a les obres o parts d'obra les dimensions o característiques de les quals hagin de 
quedar posteriorment ocultes, el contractista està obligat a avisar el Director/a amb la 
suficient antelació, per tal de poder realitzar els corresponents amidaments i presa de 
dades contradictòries. 
 
Davant la inexistència dels esmentats amidaments i presa de dades efectuades 
contradictòriament, s’ha de fer el que decideixi l’Agència de Residus de Catalunya sobre el 
particular, excepte les proves contradictòries que ha de proporcionar el contractista al seu 
càrrec. 
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S'abonarà solament l'obra realment executada conforme al contracte. En cas que l'obra 
objecte del contracte es realitzés d’acord amb una variant ofertada o proposada pel 
contractista, si hagués omès en la seva proposta unitats o parts d'obra necessàries per a 
la seva correcta execució, no tindrà dret al seu abonament, sense perjudici de la seva 
obligació de realitzar-les al seu càrrec. 
 
54. RELACIONS VALORADES 
 
El Director/a pren com a base els amidaments de les unitats d'obra executades a què es 
refereix la clàusula anterior i els preus contractats, redactant mensualment la corresponent 
relació valorada a l'origen. 
 
No són objecte d'abonament i, per tant, no figuren en les relacions valorades els excessos 
que puguin resultar per executar el contractista obres en majors dimensions de les 
previstes en el contracte, amb independència de la facultat que, en cada cas, assisteix al 
Director/a per optar entre obligar el contractista a efectuar les correccions que procedeixin 
o a admetre allò construït tal i com hagi estat executat. 
 
L'obra executada es valora d'acord amb els preus del quadre de preus convinguts i els que 
posteriorment s'hagin establert d'acord amb les bases d'execució del contracte, i tenint en 
compte allò previst en els plecs contractuals per a l'abonament d’obres defectuoses, 
materials abassegats, partides alçades i abonaments a compte de l’equip. 
 
Si convé, al resultat de les valoracions obtingudes en la forma expressada en el paràgraf 
anterior, s'ha d’afegir l'import que correspongui a partides alçades, segons allò establert en 
el plec particular i en aquest plec, sempre que s'haguessin realitzat els treballs a què es 
refereixen.  
 
Les relacions valorades s’han de redactar d’acord amb l’article 148 del RGLCAP. 
 
Els equips industrials, les màquines i elements que, constituint una unitat d'obra en si 
mateixa hagin de formar part d'una instal·lació d'obra definitiva, s'abonen quan estiguin 
ben instal·lats a l'obra i amb el vist-i-plau del Director/a. 
 
55. CERTIFICACIONS 
 
Les certificacions s’expedeixen prenent com a base la relació valorada establerta en la 
clàusula anterior i les altres condicions del contracte. Les certificacions s’emeten dins els 
primers deu dies següents al mes que correspongui.  
 
Les certificacions es consideren a l’origen i bon compte, fins a la medició i liquidació total 
de l’obra. 
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En el cas que el contractista formuli esmenes les ha de justificar, per tal que l’Agència de 
Residus de Catalunya prengui la resolució oportuna. Si les accepta totalment o 
parcialment, la quantitat que correspongui ha de ser inclosa en la certificació següent. 
 
L’Agència de Residus de Catalunya no resta obligada a incloure en les certificacions el 
preu corresponent a les parts d’obra, els terminis d’execució de les quals hagués avançat 
el contractista amb relació als previstos en el contracte o el programa de treball, fins que 
es lliuri la certificació del mes en què s’hagin de realitzar. 
 
56. MILLORES PROPOSADES PEL CONTRACTISTA 
 
El contractista pot proposar, sempre per escrit, al Director/a, la substitució d'una unitat 
d'obra per una altra que reuneixi millors condicions, la utilització de materials de superior 
preparació i qualitat que els contractats, l'execució amb majors dimensions de qualsevulla 
de les parts de l'obra o, en general, qualsevulla altra millora de naturalesa semblant que 
jutgi beneficiosa per a l'obra. 
 
Si el Director/a estimés convenient, encara que no necessària, la millora proposada pot 
proposar-la per escrit, però el contractista no té dret a indemnització de cap classe, sinó a 
l'abonament corresponent a l'obra executada, que no pot superar al que correspondria si 
hagués construït l'obra amb estricta subjecció al contracte. 
 
57. REVISIÓ DE PREUS 
 
Els preus del contracte poden revisar-se en els casos i condicions previstos en la LCSP. A 
la revisió de preus del contracte li són d’aplicació els articles 77 i següents de la LCSP. 
 
Procedeix la revisió de preus quan de forma expressa es prevegi en el plec particular, 
seguint la fórmula de revisió en ell prevista o l’índex oficial aplicable descrit. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 77 de la LCSP per tal que procedeixi la revisió de 
preus s'han de complir les dues condicions següents: 
 
a) Que s'hagi executat, com a mínim, el vint per cent del pressupost del contracte 
 
b) Que hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació. 
 
Per tal que el contractista tingui dret a les revisions de preus previstes en la present 
clàusula, a més de complir-se les condicions anteriors, han d'haver complert estrictament 
els terminis establerts en el programa de treball, o els que constin en les modificacions, 
desenvolupant l'obra fidelment al ritme previst. 
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En conseqüència, l'incompliment del programa de treball per causa imputable al 
contractista el priva del dret a revisió dels preus de l'obra executada en demora. L’Agència 
de Residus de Catalunya pot deixar en suspens l’aplicació de la revisió de preus i, en 
conseqüència, el dret a la liquidació per revisió del volum d’obra executada en mora, la 
qual s’abona als preus primitius del contracte.  
 
Això no obstant, quan el contractista restableixi el compliment del programa esmentat, 
recupera a partir d’aquell moment el dret a la revisió en les certificacions successives. El 
valor del volum d’obra executada en mora s’imputa al mes corresponent al moment en què 
s’havia d’executar l’obra i no als mesos reals en què es va executar i certificar l’obra 
demorada. 
 
L’Agència de Residus de Catalunya pot practicar abonaments a compte de la revisió de 
preus prenent com a base els últims índexs vigents, si els corresponents al mes al que es 
refereix la certificació parcial d'obra no han estat publicats en el Butlletí Oficial de l'Estat. 
 
Les quantitats a abonar per revisió de preus han de figurar en forma diferenciada en les 
certificacions d'obres corresponents. 
 
58. PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides alçades s'abonen conforme s'indica en el plec particular i, en el seu defecte, 
segons allò establert en la present clàusula. 
 
Es consideren com a partides alçades a justificar o d’imprevistos les susceptibles de ser 
mesurades en totes les seves parts en unitats d’obra amb preus unitaris, i com a partides 
alçades d'abonament íntegre, les referides a tasques l’especificació de les quals figuri en 
els documents contractuals i no siguin susceptibles de ser mesurades d’acord amb el plec. 
 
Les partides alçades d'abonament íntegre tenen el caràcter de fixes, tancades i sense 
possible variació, essent a càrrec del contractista l'excés o el defecte que en resulti. En els 
supòsits de modificació, resolució o extinció anticipada del contracte, únicament s'abona al 
contractista la part proporcional que correspongui en relació amb els treballs efectuats. 
 
Les partides alçades a justificar o d'imprevistos, quan existeixin en el projecte, no han de 
figurar en els quadres de preus, però sí han de figurar en el pressupost del projecte. 
Aquestes partides queden a la lliure disposició del Director/a per a la seva aplicació, si 
escau en els supòsits concrets que ell determini.  
 
El Director/a pot exigir al contractista la realització de treballs relacionats amb les obres o 
bé realitzar-los per altres mitjans. S'abonen mitjançant amidaments de les unitats 
realitzades i aplicació a elles del quadre de preus. 
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TÍTOL IV. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I SUSPENSIÓ DE 
LES OBRES 
 
CAPÍTOL I. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
59. CAUSES DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’Agència de Residus de Catalunya pot introduir modificacions en el contracte, un cop 
aquest s’hagi perfeccionat, per raons d’interès públic i com a conseqüència de causes 
imprevistes. 
 
Quan el Director/a consideri necessari introduir modificacions en el projecte de les obres 
objecte del contracte, ha de redactar un informe-proposta que integri els documents que 
justifiquin, descriguin i valorin aquestes modificacions, i ha de sol·licitar a l’Agència de 
Residus de Catalunya l’inici del corresponent expedient de modificació, el qual es tramita 
d’acord amb el que estableix l’article 217 de la LCSP. 
 
D’acord amb la LCSP i l’article 102 del RGLCAP, l’Agència de Residus de Catalunya ha de 
donar audiència al contractista, abans de procedir a l’aprovació de la proposta tècnica, tot 
lliurant-li còpia dels documents del projecte que hagin estat objecte de nova redacció. 
 
A més, abans de procedir a l’aprovació, s’ha de realitzar la fiscalització de la despesa que 
correspongui. 
 
La modificació del contracte ha de formalitzar-se en document administratiu, en el termini 
màxim de deu dies hàbils des de la notificació de la resolució per la qual s’acorda la 
modificació. 
 
Si escau, cal procedir així mateix al reajustament de la garantia prestada pel contractista. 
 
Si les modificacions del projecte comporten la variació en més o en menys dels terminis 
d’execució contractuals, s’ha d’estar al que estableix l’article 96 del RGLCAP pel que fa a 
les anualitats. 
 
El reajustament dels terminis d’execució per modificacions s’ha de realitzar d’acord amb el 
que estableix l’article 162 del RGLCAP. 
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60. MODIFICACIONS QUE IMPLIQUIN L'EXECUCIÓ D'UNITATS D'OBRA PREVISTES 
EN EL CONTRACTE 
 
Són unitats d'obra previstes en el contracte totes aquelles que estiguin clarament definides 
i per a les que existeixi preu en el quadre de preus convinguts, amb independència que 
s'hagin inclòs o no en el pressupost. 
 
Els augments, les reduccions i les supressions d'unitats d'obra o la substitució d'unitats 
d'obra per altres que figuren en el quadre de preus del contracte, i que resulten de 
modificacions introduïdes per l’Agència de Residus de Catalunya, han de ser 
obligatòriament acceptades i realitzades pel contractista, sense dret a indemnització, 
excepte quan aquestes modificacions, encara que fossin successives, suposin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració del preu del contracte superior al 20%, en més o 
en menys, del preu primitiu del contracte (IVA exclòs), o representin una alteració 
substancial del projecte inicial, d’acord amb el que disposa l’article 220 e) de la LCSP. Es 
considera alteració substancial la definida en l’article 221 de la LCSP. 
 
En cas que la variació fos superior al 20% del preu primitiu del contracte, el contractista 
pot optar per realitzar les obres als preus del contracte o per la seva resolució, de 
conformitat amb la LCSP. 
 
61. MODIFICACIONS QUE IMPLIQUIN L'EXECUCIÓ D'UNITATS D'OBRA NO 
PREVISTES EN EL CONTRACTE 
 
Quan l’Agència de Residus de Catalunya decideixi utilitzar materials o executar unitats 
d'obra no previstes en el projecte i per a les quals no existeixi preu unitari definit en el 
contracte, els preus són fixats per l’Agència de Residus de Catalunya a proposta del 
Director/a i vistes les observacions que el contractista realitzi en un tràmit d’audiència que 
és de tres dies. 
 
La proposta del Director/a s’ha de realitzar d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
RGLCAP. 
 
L'aprovació per l’Agència de Residus de Catalunya dels nous preus comporta la seva 
incorporació automàtica, a tots els efectes, en el quadre de preus del projecte sense 
perjudici del que estableix l’article 217.2 de la LCSP. 
 
Si el contractista no acceptés els nous preus fixats per l’Agència de Residus de Catalunya, 
aquesta queda en llibertat de contractar les noves unitats amb altres empresaris, o 
executar-les per si mateixa en la forma i condicions que cregui convenient i, en aquest cas, 
el contractista queda obligat a suportar, sense contraprestació, els inconvenients que 
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poguessin derivar-se de la presència a les obres d'altres constructors, si bé s’ha de 
procurar que siguin els mínims. 
 
La contractació amb un altre empresari pot realitzar-se pel procediment negociat sense 
publicitat, sempre que l’import no excedeixi del 20% del preu primitiu del contracte. 
 
En els casos en què s'hagi d'establir el preu d'una part d'unitat d'obra, aquest s’ha de fixar 
en base a un desglossament dels preus ofertats, en els mateixos conceptes i amb els 
mateixos preus de mà d'obra, materials i maquinària que figurin en el projecte. 
 
Qualsevol modificació del contracte ha de constar per escrit, i ha d’estar signada per 
l’Agència de Residus de Catalunya i el contractista. 
 
62. MODIFICACIONS NO AUTORITZADES 
 
Ni el contractista ni el Director/a poden introduir o executar modificacions en l'obra sense 
la prèvia aprovació per part de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Queden exceptuades del que disposa el paràgraf anterior aquelles modificacions que, 
durant la correcta execució de l'obra, es produeixin únicament per variació en el nombre 
d'unitats realment executades sobre les previstes a les medicions del projecte, sempre que 
no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte, 
IVA exclòs. En aquest cas, s’ha d’estar al que disposa l’article 160.2 del RGLCAP. 
 
Tan aviat com sigui possible, el Director/a d'obra ha de comunicar a l’Agència de Residus 
de Catalunya aquestes modificacions per a la seva aprovació posterior. 
 
Les modificacions en l'obra que no estiguin degudament autoritzades per l’Agència de 
Residus de Catalunya originen responsabilitat en el contractista. 
 
Excepcionalment, en cas d'emergència, el Director/a pot ordenar la realització d'aquelles 
actuacions que siguin imprescindibles o indispensables per garantir o salvaguardar la 
permanència de les parts de l'obra ja executada anteriorment o per evitar danys immediats 
a tercers, sense que en aquests supòsits pugui el contractista, per tractar-se del 
compliment de les seves obligacions, efectuar reclamació econòmica a l’Agència de 
Residus de Catalunya per motiu d'aquestes actuacions. 
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CAPÍTOL II. SUSPENSIÓ DE LES OBRES 
 
63. SUSPENSIÓ DE LES OBRES 
 
La suspensió de les obres pot ser temporal o definitiva. Tant la suspensió temporal com la 
definitiva poden tenir l'abast de parcial o total. 
 
S'entén per suspensió parcial la que afecti a part de les obres pendents d'execució, i per 
suspensió total la que afecti a la totalitat de les obres pendents d'execució. 
 
En cap cas s'ha d’utilitzar la denominació suspensió temporal o suspensió definitiva sense 
concretar o qualificar el seu abast, parcial o total. 
 
64. CAUSES DE SUSPENSIÓ DE LES OBRES 
 
Sense perjudici de l'obligació del contractista de realitzar l'obra sense interrupcions i 
seguint el ritme previst en la programació dels treballs, l’Agència de Residus de Catalunya 
pot acordar la suspensió de les obres per alguna de les següents causes: 
 
a) Quan en l’acta de replanteig previ a l’inici de les obres es manifestés la inviabilitat del 

projecte, de tal manera que impedís un desenvolupament normal dels treballs. 
 
b) Si després de l'inici de les obres fos necessari o convenient, per tal de garantir la seva 

bona execució. 
 
c) Per modificacions del contracte que així ho aconsellin. 
 
d) Per circumstàncies sobrevingudes, no previstes en el contracte. 
 
En cap cas són considerades com a suspensions les breus interrupcions o la reducció 
circumstancial del ritme de l'execució de les obres que pugui venir exigida per raons 
tècniques, per assegurar la bondat de l'obra o com a conseqüència d'emergències. La 
decisió d’aquestes interrupcions correspon al Director/a. 
 
65. ACTA DE SUSPENSIÓ I EFECTES 
 
Sempre que s’acordi una suspensió, ja sigui temporal o definitiva, amb abast parcial o 
total, en el termini de dos dies hàbils des de l’acord de suspensió, s’ha d’aixecar l’acta de 
suspensió corresponent d’acord amb l’article 203 de la LCSP i 103 del RGLCAP. 
 
Aquesta acta ha de ser signada per un representant de l’Agència de Residus de 
Catalunya, pel Director/a i pel contractista. En l’acta s’ha de definir la part o parts de l’obra 
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afectada per la suspensió o s’ha d’especificar si afecta a la totalitat. Així mateix s’ha 
d’establir si aquesta és temporal o definitiva. 
 
S’ha de lliurar un exemplar de l’acta de suspensió al contractista. 
 
Els efectes de cada suspensió són diferents segons les circumstàncies que concorrin. Un 
cop acordada aquesta, s’han d’establir els abonaments que, en concepte danys i 
perjudicis, puguin correspondre al contractista. 
 
Si la suspensió es refereix a l’obra ja iniciada i és temporal total i la durada és superior a 
vuit mesos, o definitiva total, el contractista pot demanar la resolució del contracte i té dret 
a percebre el valor de les obres efectivament realitzades i el 6% del preu de les obres 
deixades de realitzar, en concepte de benefici industrial. 
 
La suspensió total de l’inici de les obres per un termini superior a sis mesos per part de 
l’Agència de Residus de Catalunya, independentment de si aquesta ha dictat l’acord de 
suspensió o no, dóna dret al contractista a demanar la resolució del contracte i a percebre 
una indemnització, per tots els conceptes, d’un 3% del preu d’adjudicació.  
 
Les suspensions temporals parcials no comporten el dret a la resolució del contracte per 
part del contractista, excepte en el cas que durant el curs de les obres esdevingueren en 
suspensions temporals totals; en aquest cas, s’ha d’aplicar el que preveuen els apartats 
anteriors. 
 
Si la suspensió temporal parcial esdevé definitiva, havent transcorregut més d’un any des 
que es va acordar, s’ha d’estar al que estableix l’article 222.4 de la LCSP en relació amb el 
desistiment per a la part d’obra deixada de realitzar. 
 
TÍTOL V.  EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
CAPÍTOL I.  CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
66. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S'entén per extinció del contracte la fi de la relació contractual existent entre les parts. 
 
L'extinció del contracte es produeix per compliment o per resolució. 
 
El compliment és la forma normal d’extinció del contracte per la total realització de les 
recíproques obligacions convingudes entre el contractista i l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
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La resolució del contracte és la seva forma d'extinció abans de la seva conclusió normal 
per algun del motius previstos en el present plec o establerts en el plec particular. 
 
CAPÍTOL II. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
67. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
La resolució del contracte pot produir-se, a més de les causes regulades en l’article 206 de 
la LCSP, per algun dels següents motius: 
 
a) La demora en la comprovació del replanteig conforme a l’article 212 de la LCSP. 
 
b) La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a sis mesos per part de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
c) El desistiment o la suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos acordat 
per l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
d) Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost elaborat per l’Agència 
de Residus de Catalunya que afectin el pressupost de l’obra, almenys, en un 20%. 
 
e) Per les modificacions en el contracte, encara que fossin successives, que impliquin, 
aïllada o conjuntament, alteracions del preu del contracte en quantia superior, en més o en 
menys, al 20% del preu primitiu del contracte (IVA exclòs), o representin una alteració 
substancial del projecte inicial. Es considera alteració substancial, entre d’altres, la 
modificació dels fins i característiques bàsiques del projecte inicial, així com la substitució 
d’unitats que afectin almenys al 30% del preu primitiu del contracte (IVA exclòs). 
 
Els efectes de la resolució són els que s’estableixen, per a cada cas, en els articles 208 i 
222 de la LCSP. 
 
A la resolució d’aquests contractes són aplicables els articles 107 a 113 i 172 del 
RGLCAP: 
 
68. INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS PER PART DEL CONTRACTISTA 
 
L'incompliment per part del contractista de qualsevol de les obligacions essencials 
derivades del contracte faculta a l’Agència de Residus de Catalunya per exigir el seu 
estricte compliment o bé per acordar la resolució del contracte. 
 
Quan l’Agència de Residus de Catalunya acordi la resolució del contracte per causes 
imputables al contractista, està facultada per retenir el pagament de les certificacions en 
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curs d'abonament, i per incautar la garantia definitiva. A més a més, el contractista ha de 
satisfer a favor de l’Agència de Residus de Catalunya la indemnització que correspongui 
pels danys i perjudicis causats en el que excedeixi dels imports retinguts i incautats, amb 
l'únic requisit que aquestes quantitats siguin comunicades en els seus imports i conceptes 
per escrit al contractista. 
 
En cas que l’Agència de Residus de Catalunya disposi d’una quantitat superior l’ha de 
reintegrar al contractista. 
 
El desistiment unilateral per part del contractista, sense que es donin cap de les causes de 
resolució contractual, produeix els efectes previstos per al supòsit de resolució per 
incompliment. 
 
69. DESISTIMENT DE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 
 
Abans de la data d'inici de les obres, l’Agència de Residus de Catalunya pot declarar resolt 
el contracte per simple desistiment unilateral i, en aquest cas, ha de satisfer al contractista, 
per tots els conceptes, i com a indemnització, la quantitat del 3% del preu d’adjudicació. 
 
Després de la data d’inici de les obres, l’Agència de Residus de Catalunya pot declarar 
resolt el contracte per simple desistiment unilateral. En aquest cas, el contractista té dret al 
6% del preu de les obres deixades de realitzar, en concepte de benefici industrial, 
entenent per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferència entre les que es 
reflecteixen al contracte primitiu i les seves modificacions i les que fins a la data de 
notificació del desistiment s’haguessin realitzat. 
 
70. MUTU ACORD DE LES PARTS 
 
La resolució del contracte per mutu acord de les parts produeix la seva extinció i els 
efectes que en cada cas concret es determinin, d’acord amb el que s’hagi estipulat per les 
parts. 
 
La resolució per mutu acord de les parts només pot tenir lloc quan no concorrin altres 
causes de resolució imputables al contractista i sempre que raons d’interés públic facin 
innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 
 
71. MORT DEL CONTRACTISTA I INCAPACITAT SOBREVINGUDA 
 
La mort del contractista dóna lloc a la resolució del contracte, excepte que els hereus 
s'ofereixin per dur a terme el contracte amb iguals condicions. L’Agència de Residus de 
Catalunya pot acceptar o desestimar l'oferiment, sense que en aquest últim cas tinguin els 
hereus cap dret a indemnització per la part d'obra no executada. 
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De trobar-se el contractista en incapacitat d'obrar sobrevinguda, per qualsevol causa, 
l’Agència de Residus de Catalunya pot continuar el contracte amb el seu representant 
legal o bé procedir a declarar resolt el contracte, sense dret a indemnització a favor del 
contractista per la resta de l'obra no executada. 
 
En ambdós casos regulats en la present clàusula, l’acord de continuació del contracte ha 
de ser adoptat per l’Agència de Residus de Catalunya a petició dels hereus o el 
representant de l’incapaç. 
 
72. EXTINCIÓ DE LA PERSONALITAT JURÍDICA DE LA SOCIETAT CONTRACTISTA 
 
En els supòsits de fusió d’empreses en què participi la societat contractista es continua el 
contracte amb l’entitat absorbent o resultant de la fusió, que se subrogarà en tots els drets 
i obligacions derivats d’aquest. 
 
En els supòsits d’escissió, d’aportació, de transmissió d’empresa o branques d’aquesta es 
continua el contracte amb l’entitat resultant o beneficiària que se subroga en tots els drets i 
obligacions derivats d’aquest, sempre que l’entitat resultant o beneficiària tingui la 
solvència exigida en acordar-se l’adjudicació. 
 
73. DECLARACIÓ DE CONCURS DEL CONTRACTISTA O LA DECLARACIÓ 
D’INSOLVÈNCIA EN QUALSEVOL ALTRE PROCEDIMENT 
 
D’acord amb el que disposa l’article 206 de la LCSP, la declaració de concurs del 
contractista, o la declaració d’insolvència, es considera una causa de resolució del 
contracte. Tanmateix, en cas de declaració de concurs, i mentre no s’hagi produït 
l’obertura de la fase de liquidació, l’Agència de Residus de Catalunya pot acordar la 
continuïtat del contracte mentre el contractista es trobi en condicions d’executar les obres i 
ofereixi prou garanties per a fer-ho. 
 
No obstant això, l’inici de l’expedient de concurs, o el fet d’haver presentat la sol·licitud per 
part de l’adjudicatari, habilita a l’Agència de Residus de Catalunya a resoldre el contracte 
quan consideri que no hi ha prou garanties per iniciar o continuar les obres. 
 
74. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE EN EL SUPÒSIT D'UNIÓ TEMPORAL 
D'EMPRESES 
 
En el cas que alguna de les empreses que formen part d’una unió temporal quedés inclosa 
en alguna de les causes previstes en les clàusules 71 a 73 del present plec (manca de 
capacitat legal per contractar, extinció de la personalitat jurídica o declaració de concurs), 
l’Agència de Residus de Catalunya pot exigir el compliment estricte de les obligacions 
pendents del contracte a la resta d’empreses que formin part de la unió temporal, o bé pot 



  61

Dr. Roux 80 
08017 Barcelona 
Tel.:93 567 33 00
Fax:93 567 33 05

declarar la resolució del contracte sense que per aquest motiu les empreses que formin 
part de l’agrupació temporal tinguin dret a cap indemnització. 
 
75. TERMINIS PER RETIRAR INSTAL·LACIONS, MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS 
 
En el cas de resolució del contracte, el contractista, el seu representant legal o els seus 
hereus, han d'abandonar l'obra i retirar les instal·lacions auxiliars, maquinària i 
equipaments destinats a l'execució de l'obra, en la forma i termini que assenyali el 
Director/a. 
 
No obstant això, en el moment de produir-se la resolució del contracte, l’Agència de 
Residus de Catalunya pot prendre possessió de les instal·lacions, maquinària i 
equipaments del contractista que estiguessin adscrits a l'obra, amb la finalitat d'evitar 
danys i perjudicis i poder continuar l'execució de les obres ella mateixa o a través d'un 
altre contractista, si bé quan acabi el termini assenyalat pel Director/a, el contractista ha de 
retirar les instal·lacions, maquinària i equipaments que ja no siguin necessaris en l'obra. 
 
En el cas previst en el paràgraf anterior, l’Agència de Residus de Catalunya i el 
contractista poden convenir un preu pel lloguer de les instal·lacions, maquinària i 
equipaments, la permanència dels quals en l'obra sigui convenient per al bon 
funcionament d'aquesta. En cas de no arribar a un acord, el preu l’ha de determinar un 
tècnic qualificat nomenat pel col·legi oficial corresponent, els honoraris del qual són 
abonats meitat i meitat entre l’Agència de Residus de Catalunya i el contractista. 
 
En cas de demora en l'abandonament de l'obra per part del contractista l’Agència de 
Residus de Catalunya pot sol·licitar una indemnització per danys i perjudicis. 
 
76. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA PER DEMORA EN L’EXECUCIÓ I 
CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE I ALTRES CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
Sense perjudici d’altres efectes derivats de la responsabilitat que, per incompliment de les 
seves obligacions pugui incórrer el contractista, per causes imputables a ell, en cas de 
demora, l’Agència de Residus de Catalunya pot optar indistintament per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitzacions que preveu l’article 196 de la LCSP, o 
bé, les penalitzacions que s’especifiquin en el plec particular del contracte. 
 
L’Agència de Residus de Catalunya, sota el seu criteri, pot fer seves les penalitzacions 
esmentades, descomptant-les de les certificacions pendents d'abonament o de les 
garanties constituïdes.  
 



  62

Dr. Roux 80 
08017 Barcelona 
Tel.:93 567 33 00
Fax:93 567 33 05

L’aplicació i pagament de les penalitzacions no exclou el dret de l’Agència de Residus de 
Catalunya a exigir la corresponent indemnització pels danys i perjudicis ocasionats per raó 
de la demora en l’execució.  
 
En el cas en què l’Agència de Residus de Catalunya opti per imposar penalitats i no per la 
resolució contractual, s’ha d’establir la corresponent pròrroga d’acord amb l’article 98 del 
RGLCAP. 
 
Fins que el contractista no hagi presentat degudament al Director/a el programa de treball 
a què es refereix la clàusula 43 d'aquest plec, no es pot donar curs a les certificacions 
d'obra, quedant prorrogat el termini del seu pagament. 
 
La incompareixença de l'adjudicatari a l'acte d'atorgament del document de formalització 
del contracte o a l'acte de comprovació del replanteig a l'inici de les obres, faculta a 
l’Agència de Residus de Catalunya per fer seva la garantia definitiva, excepte en el cas 
que la incompareixença en els esmentats actes fos justificada per causes de força major, 
que haurà d'acreditar l'interessat. En cas contrari, amb l'execució de la garantia, ambdues 
parts queden alliberades de les respectives obligacions. 
 
CAPÍTOL III. COMPLIMENT DEL CONTRACTE 
 
77. CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Quan el contracte conclogui, normalment pel total compliment de les obligacions 
respectives convingudes entre l’Agència de Residus de Catalunya i el contractista, s’ha de 
seguir allò establert en la present secció i el que estableix l’article 218 de la LCSP. 
 
78. AVÍS D'ACABAMENT D'OBRA 
 
El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, ha de comunicar per escrit 
al Director/a la data prevista per a l'acabament de l'obra, a efectes de realitzar la seva 
recepció. 
 
El Director/a, en cas de conformitat amb l'esmentada comunicació del contractista, n’ha de 
donar coneixement a l’Agència de Residus de Catalunya juntament amb el seu informe per 
tal de procedir d’acord amb el que estableix l’article 163 del RGLCAP. 
 
79. CONSERVACIÓ DE LES OBRES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia és com a mínim d'un any a comptar des de la recepció de les obres, 
excepte en el cas que es fixi un altre termini en el plec particular o en el plec tècnic del 
contracte. No obstant això, en aquelles obres la conservació de les quals no tingui una 
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finalitat pràctica, com els sondeigs i prospeccions que hagin resultat infructuosos o que per 
la seva naturalesa exigeixen treballs que excedeixin al concepte de mera conservació com 
els dragats, no s’exigeix termini de garantia.  
 
Només poden ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptibles d’ésser 
executades per fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, en aquest cas s’ha d’expedir la 
corresponent certificació a compte. 
 
Durant aquest termini de garantia, el contractista s'ha d’encarregar de la conservació i 
policia de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 167 del RGLCAP, procurant 
sempre que aquests treballs no obstaculitzin drets de tercers ni el servei corresponent a 
l'obra i sol·licitant les autoritzacions que siguin necessàries per part dels organismes 
públics o privats que siguin afectats. 
 
Si el contractista descuidés la conservació i donés lloc a què perillés l'obra o el servei al 
que està destinada, s'executaran per part de l’Agència de Residus de Catalunya o per 
aquella persona que aquesta designi els treballs necessaris per evitar el dany, a càrrec del 
contractista. 
 
El contractista respon dels danys o del deteriorament que pugui produir-se a l'obra durant 
el termini de garantia, llevat que provi que han estat ocasionats pel mal ús de l'obra, ja 
sigui per part de l’Agència de Residus de Catalunya, per part dels usuaris o dels 
encarregats de l'explotació. 
 
En cas que el contractista demostrés les condicions de mal ús a què es refereix el paràgraf 
anterior, l’Agència de Residus de Catalunya pot decidir que les obres de conservació 
corresponents les realitzarà ella mateixa, per part de tercers o pel contractista. En aquest 
últim cas, el contractista ha de realitzar les esmentades obres i té dret a ser rescabalat del 
seu import per l’Agència de Residus de Catalunya, bé en règim de preus unitaris, si n'hi 
hagués, o bé mitjançant preus contradictoris. 
 
Per regla general, i si no s'especifica el contrari en el plec particular, el contractista està 
obligat, dins de l'any de garantia, a l'explotació de l'obra. 
 
80. AMIDAMENT GENERAL I CERTIFICACIÓ FINAL 
 
Després de la recepció de les obres, s’ha de procedir al seu amidament general i definitiu, 
d’acord amb l’article 166 del RGLCAP. El contractista o el seu representant acreditat, té 
l'obligació d'assistir els dies i hora assenyalats pel Director/a, a la presa de dades i 
realització de l'amidament general, que s'efectua seguint les instruccions del Director/a. 
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D’aquest acte s’aixeca la corresponent acta en triplicat que signen el Director/a i el 
contractista, retirant cadascun d’ells un exemplar i remetent el tercer a l’òrgan de 
contractació. 
 
Si el contractista o el seu representant no assistissin a l'amidament, valoració i signatura 
de la corresponent acta, el Director/a li ha de remetre, amb avís de rebuda, un exemplar 
de l'acta, però el contractista no pot interposar cap reclamació, excepte quan justifiqui la 
seva inassistència per causa de força major. 
 
Si el contractista o el seu representant signés l'acta sense reserves, s'entén acceptat 
l'amidament general de les obres. 
 
Si el contractista o el seu representant signés amb reserves o provés la seva inassistència 
a l'acte per causa de força major, pot formular les reclamacions que consideri oportunes, 
en el termini dels cinc dies naturals següents des de la data de l'acta, o des de la data de 
la recepció de l'acta si no va comparèixer. 
 
Les reclamacions les ha de formular el contractista mitjançant escrit adreçat al Director/a, 
el qual, en el termini de deu dies hàbils, ha d’adjuntar el seu informe al respecte i ho ha 
d’elevar a l’Agència de Residus de Catalunya que adoptarà la decisió que correspongui, 
d'acord amb allò convingut en el contracte. 
 
En cas de no formular el contractista les reclamacions a què es refereix el paràgraf 
anterior dins del termini establert, encara que hagués fet constar les seves reserves a 
l'acta, aquesta s'entén acceptada i queden sense efectes les reserves esmentades. 
 
En el termini de dos mesos des de la recepció de l’obra l’Agència de Residus de Catalunya 
ha d’aprovar la certificació final de l’obra. El pagament s'efectua dins el termini màxim de 
dos mesos a comptar des de la data d’expedició de la certificació final, a compte de la 
liquidació del contracte. 
 
81. MEMÒRIA FINAL SOBRE L’EXECUCIÓ I EL PREU DE L’OBRA 
 
En el cas d’obres d’import superior a 10 milions d’euros o en les que l’Agència de Residus 
de Catalunya així ho determini, abans de fer-ne la recepció, el contractista i la direcció de 
l’obra han de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya una memòria final sobre el 
desenvolupament i l’execució de l’obra, que contingui, com a mínim, les dades següents: 
 

a) L’especificació del preu total del contracte 
 
b) Les incidències destacables que s’hagin produït en el desenvolupament del 

contracte 
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c) Les modificacions del contracte, amb la motivació corresponent i les revisions de 

preus proposades i aprovades 
 

d) Els serveis i les actuacions subcontractats, amb indicació del preu pagat en cada 
cas 

 
82. RECEPCIÓ DE LES OBRES I LIQUIDACIÓ  
 
L’Agència de Residus de Catalunya fixa la data i hora de la inspecció de l’obra per a la 
seva recepció i convoca per escrit al Director/a i al contractista.  
 
L’Agència de Residus de Catalunya designa la persona o les persones que, en nom seu, 
han d’assistir a l’acte de recepció. A la inspecció de recepció de les obres ha de concórrer 
així un facultatiu designat per l’Agència de Residus de Catalunya, el facultatiu encarregat 
de la Direcció de les obres, i el contractista, assistit, si ho estimés oportú, pel seu propi 
facultatiu. 
 
Si el contractista, o el seu representant, no ha assistit a la recepció de les obres per causa 
justificada, l’Agència de Residus de Catalunya li ha de remetre, amb avís de rebuda, un 
exemplar de l’acta corresponent a l’efecte que pugui formular al·legacions en el termini de 
deu dies. 
 
Del resultat de l'acte de recepció s'ha d’estendre l’acta corresponent amb nombre 
d'exemplars igual al dels presents, firmant-la i retirant un exemplar per a cadascú. 
 
En cas que com a resultat d’aquesta inspecció les obres s’estimessin aptes per a la seva 
recepció, es considera que en la data indicada pel contractista ha finalitzat el seu termini 
d’execució. En el termini de vint dies des de la data de la inspecció conjunta de les obres, 
en el cas que aquestes obres fossin aptes per a la recepció, l’Agència de Residus de 
Catalunya comunica per escrit al contractista que ha rebut les obres i que se’n fa càrrec. A 
partir d’aquesta data comença a comptar el termini de garantia. 
 
Si de l'examen de l'obra resultés que les condicions d'aquesta no són bones per ser 
rebudes, s’ha de fer constar així a l'acta, que s'aixeca a l'efecte i s'inclou en aquesta les 
oportunes instruccions per al contractista per al seu acabament o la deguda reparació.  
 
Si s’incompleix el termini atorgat per acabar les obres o realitzar les reparacions 
oportunes, l’Agència de Residus de Catalunya pot assenyalar un nou i últim termini per al 
compliment d’aquestes obligacions, o bé declarar resolt el contracte amb les 
conseqüències que això comporta. 
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En aquest últim cas, l’Agència de Residus de Catalunya pot acabar les obres per si 
mateixa o encarregar-les a un tercer de la seva elecció i amb càrrec a les garanties 
constituïdes pel primer contractista. 
 
Per a la liquidació del contracte s’ha d’estar al que estableix l’article 218.3 de la LCSP i 
169 del RGLCAP. 
 
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el Director/a 
de les obres, d’ofici o a instància del contractista, redacta un informe de l’estat de les obres 
i s’estarà al que disposa l’article 218.3 de la LCSP. 
 
Transcorregut el termini de garantia, si l’informe del Director/a És favorable o s’ha reparat 
allò construït, es formula pel Director/a la proposta de liquidació, prenent com a base de 
valoració les condicions econòmiques establertes al contracte. 
 
De la proposta de liquidació a realitzar s’ha de donat coneixement al contractista perquè 
en el termini de deu dies naturals manifesti les esmenes que consideri oportunes. 
Transcorregut aquest termini sense cap esmena, s'entén acceptada la liquidació per part 
del contractista. 
 
Les esmenes que el contractista estimi oportunes de fer, a la vista de la liquidació, les ha 
d’adreçar per escrit a l’Agència de Residus de Catalunya mitjançant el Director/a, i 
l’Agència de Residus de Catalunya adopta la decisió que correspongui d’acord amb el que 
s’hagi convingut en el contracte. 
 
Si el saldo de la liquidació fos favorable al contractista, aquest té dret al seu abonament, i 
si fos favorable a l’Agència de Residus de Catalunya, el contractista ha de reintegrar-li 
l'excés percebut.  
 
83. DEVOLUCIÓ DE GARANTIES 
 
S’ha d’estar al que estableix l’article 90 de la LCSP. 
 
Transcorregut el termini de garantia i aprovada la liquidació del contracte, si no hi ha 
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre les garanties, l’Agència de Residus de 
Catalunya sol·licita la devolució i cancel·lació de la garantia definitiva a la Caixa General 
de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, i es procedeix en el termini màxim de dos 
mesos a la devolució de la garantia retinguda. 
 
Si el saldo de la liquidació definitiva fos favorable a l’Agència de Residus de Catalunya, 
aquesta retorna les garanties constituïdes al contractista, un cop aquest hagi efectuat el 
pagament del saldo de la liquidació definitiva. En cas de no fer-ho, passats dos mesos des 
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de la notificació de la proposta de liquidació, l’Agència de Residus de Catalunya pot optar 
per executar les garanties pels imports deguts i, si escau, reclamar el pagament del saldo 
restant al contractista. 
 
TÍTOL VI. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE, RECURSOS I 
JURISDICCIÓ 
 
84. RÈGIM JURÍDIC 
 
El present contracte es regeix respecte a la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció 
per la LCSP i el RGLCAP en tot el que no s’oposi a la LCSP. Supletòriament s’apliquen la 
resta de normes de dret administratiu i, en defecte, les normes de dret privat, d’acord amb 
l’article 19.2 LCSP. 
 
L’Agència de Residus de Catalunya ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raó d’interès públic, 
acordar la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta. 
 
En cas de contradicció entre els documents contractuals, s’ha d’estar al següent ordre de 
prelació: 
 
1r. Plec de clàusules administratives 
2n. Plec de prescripcions tècniques 
3r. Oferta acceptada 
 
85. RECURSOS 
 
Els acords que adopti l’Agència de Residus de Catalunya en els procediments de 
contractació posen fi a la via administrativa. Per tant, poden ser objecte de recurs davant 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, d’acord amb l’article 21.1 LCSP, sense 
perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició, de 
conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 
 
No obstant això, en els supòsits previstos en l’article 37 LCSP, amb anterioritat a la 
interposició del recurs contenciós administratiu, s’ha d’interposar el recurs especial en 
matèria de contractació, que substitueix el recurs potestatiu de reposició. En aquests 
casos resulta d’aplicació allò disposat en l’article 38 LCSP en relació amb la sol·licitud 
d’adopció de mesures provisionals.  
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86. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
D’acord amb l’article 21.1 LCSP, l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el 
competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, 
efectes, compliment i extinció d’aquest contracte. 
 
L’Agència de Residus de Catalunya i el contractista, amb renúncia al seu propi fur i 
domicili, si en fos un altre, se sotmeten expressament a la jurisdicció i la competència dels 
jutjats i els tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona. 
 
 
Barcelona, 2 de maig de 2008 
 
 
 
 
 
Gemma Modolell i Boira 
Cap del Departament d’Assessoria de Contractació 


